

Số: 1603/QĐ-BNN- XD

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ
Phân ban Quản lý dự án Trung ương JICA 2 thực hiện**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Luật Xây dựng số 50/2014/QH11 ngày 18/6/2014, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ các Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012, số 2926/QĐ-BNN-XD ngày 11/12/2013, số 1081/QĐ-BNN-XD ngày 19/5/2014 và số 827/QĐ-BNN-XD ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Xét Tờ trình số 761/TTr-DALN-JICA2 ngày 23/4/2015 của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp xin phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại báo cáo thẩm định số: 576/BC-XD-CĐ ngày 06/5/2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu:

Mua sắm, cung cấp thiết bị PCCCR (ký hiệu JICA2-TW-HH6);

2. Giá gói thầu: 3.305.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm linh năm triệu đồng chẵn, trong đó chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế là: 443.000.000 đồng);

Tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ dự án có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm tra và trình của cơ quan chuyên môn thẩm định làm căn cứ phê duyệt nhiệm vụ, điều khoản tham chiếu, dự toán của gói thầu phù hợp với chế độ, chính sách và các quy định pháp luật có liên quan.

3. Nguồn vốn:

- Vốn vay của Chính phủ Nhật Bản: 2.862.000.000 đồng
- Vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam: 443.000.000 đồng

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: LCB (đấu thầu rộng rãi trong nước).

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2015;

7. Loại hợp đồng: Trọn gói;

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung tại phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 1798/QĐ-BNN-XD ngày 01/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài Chính, Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, UBND các tỉnh vùng dự án, Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Vụ TC, KH, HTQT;
- Ban QL các dự án LN;
- Lưu: VT, Cục XD. (2 (bản))



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Hà Công Tuấn