

Số: 1969/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 5) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi,
vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <u>9818</u>
	Ngày: <u>27</u> / <u>10</u> / <u>17</u>
	Chuyên:.....

TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VN11-P9 ký ngày 30/3/2012, giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại diện Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính) về Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Căn cứ Biên bản thảo luận về Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, ký ngày 25/10/2011 giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn Đấu thầu mua sắm bằng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản, tháng 3/2009 do JICA ban hành;

Căn cứ các Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/2/2012, 2535/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/6/2016 và 3251/QĐ-BNN-HTQT ngày 01/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” (gọi tắt là Dự án JICA2), vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định 1291/QĐ-BNN-KH ngày 31/05/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản”;

Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-BNN-XD ngày 28/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2017-2020 đối với các dự án, dự toán mua sắm sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-BNN-KH ngày 26/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch năm 2017

Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2);

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ các Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 và số 1658/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ các Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 01/7/2013, 1515/QĐ-UBND ngày 17/10/2014, 1409/QĐ-UBND ngày 18/8/2015, 1504/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 và 2287/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-DALN-KHKT ngày 26/4/2017 của Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2017 dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2);

Trên cơ sở Công văn số 893/DALN-JICA2 ngày 07/6/2017 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phúc đáp Công văn số 145/DA-JICA2 ngày 30/5/2017 của Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2907/SNNPTNT ngày 29/9/2017 về việc xin điều chỉnh (lần 5) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 446/BCTĐ-SKHĐT ngày 13/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 5) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản; bao gồm các nội dung sau:

1. Điều chỉnh và tách các phần công việc thực hiện trong năm 2017 thuộc gói thầu JICA2-QN-XL3, JICA2-QN-XL5, JICA2-QN-XL22 thành gói thầu độc lập như sau:

TT	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu (tr.đ)	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Trồng rừng và chăm sóc rừng 284,39 ha tại địa bàn BQL RPH Tây Trà năm 2017	JICA2-QN-XL5b	11.380	100% vốn JICA	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	2017-2020
2	Trồng rừng và chăm sóc rừng 278,48 ha tại địa bàn BQL RPH Đầu nguồn Thạch Nham năm 2017	JICA2-QN-XL3c	11.135	100% vốn JICA	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	2017-2020
3	Xây dựng 7 km đường ranh cản lửa tại địa bàn BQL RPH Tây Trà.	JICA2-QN-XL22b	277	vốn JICA + đối ứng 10%	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 90 ngày
4	Xây dựng 2 km đường ranh cản lửa tại địa bàn BQL RPH đầu nguồn Thạch Nham	JICA2-QN-XL22c	79	vốn JICA + đối ứng 10%	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 60 ngày

2. Bổ sung các gói thầu JICA2-QN-XL31, JICA2-QN-XL32, JICA2-QN-XL33, JICA2-QN-XL34 và JICA2-QN-XL35 như sau:

TT	Tên gói thầu	Số hiệu gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây dựng 7 km đường lâm nghiệp	JICA2-QN-XL31	2.464	vốn JICA + đối ứng 10%	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 9 tháng
2	Xây dựng 3 Trạm quản lý bảo vệ rừng	JICA2-QN-XL32	1.650	vốn JICA + đối ứng 10%	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 9 tháng
3	Tư vấn giám sát thi công 7	JICA2-QN-	130	Vốn đối	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2017	Trọn gói	Tối đa 9 tháng

	km đường lâm nghiệp và 3 Trạm quản lý bảo vệ rừng	TV33		ứng					
4	Tư vấn Kiểm toán công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh, cơ sở hạ tầng sinh kế (2014-2016)	JICA2-QN-TV34	357	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý IV/2017	Trọn gói	60 ngày
5	Kiểm toán công trình trồng rừng, chăm sóc rừng và các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh, (2017-2020)	JICA2-QN-TV35	971	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Năm 2018	Trọn gói	2018-2021

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật đấu thầu hiện hành, Điều ước quốc tế được ký kết giữa 2 Chính phủ (Việt Nam và Nhật Bản) và hướng dẫn của tổ chức cho vay. Đối với các gói thầu liên quan đến diện tích trồng rừng năm 2017 (kể cả gói thầu xây lắp) theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2980/UBND-NNTN ngày 19/5/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất trồng rừng phòng hộ và thiết kế trồng rừng năm 2017 của dự án JICA2 tỉnh Quảng Ngãi chỉ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 01/7/2013, số 1515/QĐ-UBND ngày 17/10/2014, số 1409/QĐ-UBND ngày 18/8/2015, số 1504/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 và số 2287/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án JICA2 tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak1037.

