

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 9
CÔNG VĂN ĐẾN SỐ: 113
Ngày: 8...tháng 3...năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện trong 12 tháng
đầu Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA
vốn vay Chính phủ Nhật Bản**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1474/TTg-QHQT ngày 17/8/2016 phê duyệt Đề xuất dự án; số 2353/TTg-QHQT ngày 06/12/2016 phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản;

Căn cứ Thỏa thuận giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Đoàn Thẩm định dự án) với Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 14/12/2016;

Căn cứ các quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5719/QĐ-BNN-XD ngày 30/12/2014 phê duyệt dự án đầu tư và số 412/QĐ-BNN-XD ngày 16/02/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản (JICA 3).

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 38/TTr-BQL9-JICA3 ngày 17/02/2017;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 195 /BC-XD-B2 ngày 01 / 3 /2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện trong 12 tháng đầu dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho Bạc NN TPHCM;
- Ban 9 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2) *ST*



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Hùng
Hoàng Văn Thắng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN TRONG 12 THÁNG ĐẦU

Dự án Quản lý nước Bến Tre vốn vay ODA Chính phủ Nhật Bản

(kèm theo Quyết định số 643/QĐ-BNN-XD ngày 08 / 3 /2017

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT	Tên gói thầu	Ký hiệu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát, thiết kế và giám sát thực hiện dự án	TV1-JICA3	418.294	Đấu thầu Quốc tế, có lựa chọn danh sách ngắn (QCBS)	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý I/2017	Giá kết hợp: - Thời gian đối với TVTK và giám sát thực hiện dự án; - Đơn cố định đối với nội dung còn lại.	72 tháng
2	Giám sát khảo sát	TV2-JICA3	2.509		Tự thực hiện		Trọn gói	12 tháng
3	Thí nghiệm mô hình thủy lực	TV3-JICA3	6.376	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2017	Đơn giá cố định	12 tháng
4	Rà phá bom mìn, vật nổ công Thủ Cừu, Cái Quao, Vàm nước Trong và Vàm Thơm	RPBM1-JICA3	2.505	Chỉ định thầu	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2017	Đơn giá cố định	9 tháng
5	Rà phá bom mìn, vật nổ công An Hóa, Bến Tre, Tân Phú và Bến Rớ	RPBM2-JICA3	2.417					
	Tổng cộng		432.101					

- Nguồn vốn:

- + Vốn ODA vốn vay Jica và vốn đối ứng Trung ương đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát thực hiện dự án.
- + Vốn đối ứng Trung ương đối với gói thầu giám sát khảo sát và rà phá BMVN.