

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **337** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **29** tháng **01** năm 2018

CÔNG VĂN BẢN

QUYẾT ĐỊNH

Số: **09**
Ngày **01** tháng **2** năm **2018**
**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hồ chứa nước Sông Luỹ, tỉnh Bình Thuận**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Sao chép
ƯH, MHA
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Như cũ
VC-KT, QLĐT
1
2
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014 của Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4435/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư: Hồ chứa nước Sông Luỹ, tỉnh Bình Thuận;

Xét Tờ trình số 27/TTr-BQL-BT ngày 19/01/2018 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hồ chứa nước Sông Luỹ, tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo số 74/BC-XD-CD ngày 23 /01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hồ chứa nước Sông Luỹ, tỉnh Bình Thuận như sau:

- Bổ sung gói thầu số 20: Đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới giải phóng mặt bằng dự án; giá trị: 485.532.000 đồng;

- Điều chỉnh giá gói thầu số 07: Khảo sát, lập TKKT, TKBVTC và dự toán xây dựng; giá trị: 37.429.301.000 đồng.

(chi tiết xem tại phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giá gói thầu là tạm tính, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và XD TL 7 có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 5554/QĐ-BNN-XD ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc ban Quản lý đầu tư và XD TL 7 và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TU&ĐP);
- Lưu: VT, XD. <12>

KT. BỘ TRƯỞNG
ĐẠI TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng
Hoàng Văn Thắng



Phụ lục:

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
ĐỰNG AN HỒ CHỨA NƯỚC SÔNG LUY, TỈNH BÌNH THUẬN**

(Kèm theo Quyết định số 337/QĐ-BNN-XD ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000đ)	Nguồn Vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	PHẦN VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH							
1	Gói thầu số 07: Khảo sát, lập TKKT, TKBVTC và dự toán xây dựng	37.429.301	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2018	Phân khảo sát: đơn giá điều chỉnh; phân thiết kế; trọn gói	Theo tiến độ dự án
II	PHẦN VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG							
1	Gói thầu số 20: Đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới giải phóng mặt bằng dự án	485.532	TPCP	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2018	Trọn gói	01 tháng

Ghi chú:

- Giá các gói thầu đã bao gồm dự phòng
- Cục Quản lý xây dựng công trình thực hiện theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 07: Khảo sát, lập TKKT, TKBVTC và dự toán xây dựng. *nghe*