


Số: *168* /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày *16* tháng 01 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1

Hợp phần xây dựng công trình

Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mor giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4436/QĐ-BNN-XD, ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mor giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 45/TTr-SNN ngày 29/12/2017 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), Hợp phần xây dựng công trình, dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mor giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 25/BC-XD-CD ngày 10/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Hợp phần xây dựng công trình, dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mor giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1: Tên gói thầu, giá gói thầu và nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng áp dụng cho các gói thầu tại Phụ lục kèm theo.

2. Giá các gói thầu xác định theo tổng mức đầu tư được duyệt; Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, cập nhật dự toán gói thầu, thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 12, Nghị định


số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu;

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và Quyết định số 1014/QĐ-BNN-XD ngày 28/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án, dự toán mua sắm sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (12 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG**
THỦ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1
Hợp phần xây dựng công trình

Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số **168** /QĐ-BNN-XD ngày **16/01/2018** của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	TV-01: Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	287.868	Trái phiếu chính phủ	Chỉ định thầu	(quy trình rút gọn)	Quý I/2018	Trọn gói	20 ngày
2	TV-02: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	18.768.670		Đấu thầu rộng rãi, trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I-II/2018	Phần khảo sát: Đơn giá điều chỉnh Phần thiết kế: Trọn gói	06 tháng
3	TV-03: Giám sát công tác khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công	455.659		Tự thực hiện		Quý I-II/2018	Trọn gói	06 tháng
4	TV-04: Thẩm tra thiết kế xây dựng	362.475		Chỉ định thầu	(quy trình rút gọn)	Quý II-III/2018	Trọn gói	02 tháng
5	TV-05: Thẩm tra dự toán xây dựng	343.057		Chỉ định thầu	(quy trình rút gọn)	Quý II-III/2018	Trọn gói	02 tháng
6	TV-06: Giám sát đánh giá đầu tư	2.871.840		Tự thực hiện		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
	CỘNG	23.089.570						

Ghi chú: Gói thầu TV-02 có tiến độ thực hiện hợp đồng 06 tháng, riêng công tác giám sát tác giả theo tiến độ thực hiện dự án. Khi tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, Chủ đầu tư lưu ý thực hiện theo nội dung Văn bản số 04/XD-CD ngày 04/01/2018 của Cục Quản lý XDCT. *nguyên*