

Số **5552** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **29** tháng **12** năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Dự án: Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014 của Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và số 42/2017/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4433/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa;

Xét các tờ trình số 474/TTr-BQL-KH ngày 12/12/2017 của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 (Chủ đầu tư hợp phần xây dựng), số 864/TTr-BQLNN ngày 07/12/2017 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa (Chủ đầu tư hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1769/BC-XD-CD ngày 26/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa gồm 14 gói thầu với tổng giá trị 56.782.000.000 đ.

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo)

Giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo Tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt để làm căn cứ tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, ĐP);
- Lưu VT, XD. (14b)



KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đợt 1)

Dự án: Hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa

(Kèm theo Quyết định số 5552/QĐ-BNN-XD ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	Phân công việc do Ban 7 làm Chủ đầu tư							
1	Gói thầu số 05: Lập nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập TKKT, BVTC	490.000	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2017 - I/2018	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 06: Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu thực hiện đến 2018	154.773	TPCP	Tự thực hiện		Quý IV/2017 - I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
3	Gói thầu số 07: Khảo sát lập TKKT, TKBVTC và dự toán xây dựng	42.616.000	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2018	- Phần khảo sát: Đơn giá điều chỉnh; - Phần thiết kế: Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Gói thầu số 08: Thẩm tra thiết kế	456.076	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
5	Gói thầu số 09: Thẩm tra Dự toán xây dựng (TKKT)	436.397	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
6	Gói thầu số 10: Thẩm tra Dự toán xây dựng (BVTC)	324.620	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
7	Gói thầu 11: Xây dựng và thí nghiệm mô hình thủy lực	2.000.000	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2018	Trọn gói	3 tháng
8	Gói thầu số 12: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật TC và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	193.972	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)	-	Quý III/2018	Trọn gói	01 tháng

Phạm

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
9	Gói thầu số 14: Điều tra khảo sát, thiết kế xử lý môi	191.000	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)	-	Quý III/2018	Trọn gói	01 tháng
10	Gói thầu số 15: Rà phá bom mìn vật nổ	6.669.900	TPCP	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	04 tháng
11	Gói thầu số 16: Xử lý môi	347.000	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)	-	Quý IV/2018	Trọn gói	2 tháng
12	Gói thầu số 17: Lập mô hình thông tin công trình (giai đoạn lập TKCS)	450.000	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2018	Trọn gói	6 tháng
13	Gói thầu số 18: Giám sát công tác khảo sát xây dựng	552.262	TPCP	Tự thực hiện		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
II	Phần công việc do Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT làm Chủ đầu tư							
14	Gói thầu số 19: Tư vấn trích đo địa chính, cắm mốc giải tỏa	1.900.000	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I/2018	Trọn gói	2 tháng
	Tổng giá gói thầu	56.782.000						

* Ghi chú:

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT Gói thầu số 6 - Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT, Gói thầu số 8 - Thẩm tra thiết kế, Gói thầu số 10 - Thẩm tra dự toán xây dựng (BVTC) là dự kiến, Chủ đầu tư căn cứ thực tế triển khai thực hiện dự án để phân lô, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.
- Cục Quản lý xây dựng công trình thực hiện theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 07 Khảo sát lập TKKT, TKBVTC và dự toán xây dựng.