

Số 2020 /QĐ-BNN-XD


Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

Dự án: Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

(Phân vốn Ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp & PTNT quản lý)



BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 4223/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận;

Xét các Tờ trình số 59 /TTr-BQL-NT ngày 21/8/2008 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 7, số 57/TTr-BQL ngày 10/9/2008 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp, tỉnh Ninh Thuận xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý XDCT và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 1601/XD-CD ngày 12/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch đấu thầu (giai đoạn 1) Dự án: Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận với các nội dung sau:

1- Phân chia gói thầu (giai đoạn 1):

- Tư vấn: gồm 08 gói thầu;
- Xây lắp: gồm 03 gói thầu + 01 gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ;

2- Giá gói thầu, nguồn tài chính:

- Giá Các gói thầu: theo giá trị của hạng mục trong tổng mức đầu tư được duyệt; một số gói thầu tạm lấy theo dự toán do tư vấn lập hoặc tạm tính.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (TPCP)

Giá gói thầu sẽ được chuẩn xác lại trước khi tổ chức đấu thầu theo quy định.

3) Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu; thời gian tổ chức đấu thầu; hình thức hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng: theo quy định hiện hành.

(Chi tiết kế hoạch đấu thầu từng gói thầu xem trong phụ lục kèm theo)

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:

- Giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 và Sở Nông nghiệp &PTNT Ninh Thuận tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về quyết định của mình.

- Cục Quản lý XDCT thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; phê duyệt hoặc trình Bộ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định và theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7, Sở Nông nghiệp &PTNT Ninh Thuận và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở NN &PTNT Ninh Thuận;
- Kho bạc NN tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu VT, XD.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ XDCT

PHÓ CỤC TRƯỞNG



Vũ Duy Hường

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (Giai đoạn 1)

Dự án: Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

Kèm theo Quyết định số 2020 /QĐ-BNN-XD ngày 19 /9/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu 10 ⁶	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian tổ chức đấu thầu (dự kiến)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú (QĐ phê duyệt)
A	PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN							
1	Giai đoạn chuẩn bị dự án							
	Chi phí khảo sát, lập DADT; chi phí thẩm tra, thẩm định, đánh giá TĐMT, điều tra cơ bản, Quản lý DA	62.432,65						Số 4223/QĐ-BNN-XD ngày 31/12/2007
2	Giai đoạn thực hiện dự án	51.929,65						
2.1	Gói số 1: Khảo sát, lập TKKT, TKBVTC đầu mối hồ Sông Cái và đập dâng Tân Mỹ	51.736	Chỉ định thầu		Theo đơn giá + tỷ lệ %	Quý II - 2008	16 tháng	số 960/QĐ-BNN-XD ngày 05/5/2008
2.2	Gói số 2: Khảo sát thu thập số liệu phục vụ lập phương án kỹ thuật rà phá bom mìn, vật nổ	193,645	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %	Quý I, II - 2008	1 tháng	số 192/QĐ-SNNPTNT ngày 12/9/2008
B	PHẦN KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU (giai đoạn 1)	66.617						
I	Các gói thầu tư vấn	20.397						
1	Gói số 1: Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình đầu mối hồ Sông Cái và đập dâng Tân Mỹ	439	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %	Quý III - 2008	Theo tiến độ thiết kế	
2	Gói số 2: Tư vấn thẩm tra dự toán công trình đầu mối hồ Sông Cái và đập dâng Tân Mỹ	415	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %	Quý III - 2008	Theo tiến độ thiết kế	
3	Gói số 3: Thí nghiệm mô hình thủy lực	2.000	Đấu thầu rộng rãi	2 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Quý IV - 2008	3 tháng	
4	Gói số 4: Lập trạm và đo thủy văn phục vụ công trình	2.000 (tạm tính)	Đấu thầu rộng rãi	2 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Quý IV - 2008	Theo tiến độ xây dựng	

nh

5	Gói số 7	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá IISDT khảo sát, lập Thiết kế BVTC-DT hệ thống kênh mương	100 (tạm tính)	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %	Quý I,II-2009	3 tháng	
6	Gói số 8	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC-DT hệ thống kênh mương	15.000 (tạm tính)	Đầu thầu rộng rãi	2 túi hồ sơ	Theo đơn giá + tỷ lệ %	Quý II-2009	12 tháng	
7	Gói số 9	Tư vấn giám sát khảo sát XD hệ thống kênh mương	100 (tạm tính)	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %	Quý II-2009	Theo tiến độ khảo sát XD	
8	Gói số 10	Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC-DT hệ thống kênh mương	250 (tạm tính)	Chỉ định thầu		Theo tỷ lệ %	Quý IV-2009	Theo tiến độ thiết kế	
II	Các gói thầu xây lắp + Rà phá bom mìn, vật nổ								
1	Gói số 11:	Nhà quản lý đầu mối hệ thống Sông Cái	2.800	Đầu thầu rộng rãi	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Quý IV-2008	9 tháng	
2	Gói số 12:	Đường thi công kết hợp quản lý Sông Cái – RSC (Đường, cống ngầm, cầu)	22.530	Đầu thầu rộng rãi	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Quý IV-2008	12 tháng	
3	Gói số 13:	Đường vào mỏ đá Yang	6.600	Đầu thầu rộng rãi	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Quý IV-2008	12 tháng	
4	Gói số 14	Rà phá bom mìn, vật nổ	14.290	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Theo đơn giá	Quý I-2009	9 tháng	Văn bản số 467/BNN-XD ngày 29/2/2008

22