


**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~1797~~ QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày ~~21~~ tháng ~~5~~ năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1
Hợp phần xây dựng công trình**

**Dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ
thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 4436/QĐ-BNN-XD, ngày 31/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BNN-XD ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hạng mục Chi phí thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Hợp phần xây dựng công trình, dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 16/TTr-BQL ngày 11/5/2018 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hợp phần xây dựng công trình, dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 546/BC-XD-CD ngày 16/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Hợp phần xây dựng công trình, dự án Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh), tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với nội dung như sau:

1. Bổ sung 01 một gói thầu tư vấn, nội dung gói thầu như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu TV-07: Thẩm tra Phương án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Sao gửi: - Lotus Ban;
- phg KH-IT (tờ);
- phg TC-KT;
- Ban IAM 877.

24/6/2018

- Giá gói thầu: 345.000.000 đồng (Quyết định số 79/QĐ-BQL ngày 10/5/2018 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8);
- Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy trình rút gọn;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2018;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: theo tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Kinh phí gói thầu sử dụng từ nguồn Dự phòng trong Tổng mức đầu tư được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định để lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu tiến độ; đồng thời cập nhật nội dung công việc và chi phí vào Dự án khi trình Bộ điều chỉnh Dự án đầu tư làm căn cứ quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung cho Quyết định số 168/QĐ-BNN-XD ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- KBNN tỉnh Đắk Lắk;
- Lưu VT; XD (12 bản).

