



/QĐ-SNNPTNT

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư đợt 2
Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế
thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về Lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 5749-VN cho dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” ký giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế ngày 08 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 5095/QĐ-BNN-HTQT ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 6143/BNN-TCTL ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường quản lý chất lượng thiết kế, thi công các Tiểu dự án thuộc dự án WB8;

Căn cứ Thông báo số 3795/TB-SKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/TĐ-QLXDCT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Phòng Quản lý Xây dựng công trình về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư đợt 2 tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Theo đề nghị của Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 02/TTr-WB8 ngày 03 tháng 01 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư đợt 2 tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư đợt 2 tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND Tỉnh (để báo cáo);
- Sở KH và ĐT;
- Kho bạc Nhà nước Tỉnh;
- Giám đốc;
- Phòng QL XDCT (2b);
- Lưu VT.



Hồ Sỹ Nguyên



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ ĐỢT 2

Tiền dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

(Kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-SNNPTNT ngày 11 /01/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu hoặc công việc	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
	<u>TỔNG SỐ:</u>	<u>99.750.000</u>							
1	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.	99.750.000	Đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý I/2018	Trọn gói	20 ngày	Áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn

Handwritten signature