

Số: 47 /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

BAN QLDA ĐẦU TƯ XD TBẮC KẠN	
C.V	Số: 94
ĐẾN	Ngày 11 tháng 01 năm 2018
	Chuyên: Hưu

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)

Dự án: Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4418/QĐ-BNN-PCTT ngày 30/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn tại tờ trình số 917/TTr-BQLDA ngày 28/11/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai kèm theo Báo cáo thẩm định số 01/BC-PCTT-UPKP ngày 05/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án: Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phân giao nhiệm vụ:

- Tổng cục Phòng, chống thiên tai có ý kiến thỏa thuận về đề cương khảo sát giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công + Dự toán để Chủ đầu tư phê duyệt.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự toán giá gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Chủ Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Kho bạc NN tỉnh Bắc Kạn;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu: VT, PCTT (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



[Signature]

Hoàng Văn Thắng



Phụ lục

PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Địa điểm: Kè sông Cầu đoạn qua thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

(Kèm theo Quyết định số 44/2018/QĐ-BNN-PCTT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giai đoạn TK BVTC.	20.108.080		Tự thực hiện		Quý I năm 2018		60 ngày
2	Gói thầu 02: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	55.500.000	Vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu		Từ quý I năm 2018	Trộn gói	10 ngày
3	Gói thầu 03: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	3.583.486.215		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Từ quý I năm 2018	Đơn giá cố định	60 ngày
	- Chi phí khảo sát giai đoạn TKBVTC	1.850.000.000						
	- Chi phí thiết kế bản BVTC	1.640.986.215						
	- Chi phí dự phòng (Phân khảo sát 5%)	92.500.000						
4	Gói thầu 04: Tư vấn giám sát công tác khảo sát xây dựng.	73.648.500		Chỉ định thầu		Từ quý I năm 2018	Trộn gói	Theo thời gian khảo sát
5	Gói thầu 05: Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và Dự toán công trình	194.929.272		Chỉ định thầu		Từ quý II năm 2018	Trộn gói	30 ngày
	- Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng	98.459.173						
	- Chi phí thẩm tra dự toán công trình	96.470.099						
6	Gói thầu 06: Tư vấn đo vẽ bản đồ thu hồi đất + Cầm cọc GPMB	346.560.000		Chỉ định thầu		Từ quý I năm 2018	Đơn giá cố định	30 ngày
7	Gói thầu 07: Rà phá bom mìn, vật nổ	630.000.000		Chỉ định thầu		Từ quý I năm 2018	Đơn giá cố định	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		4.904.232.067						

u sey