

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1674 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1

**Phần việc do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm Chủ đầu tư
Dự án: Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-BNN-XD ngày 26/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT duyệt dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

Xét Tờ trình số 148/TTr-BQL ngày 27/04/2018 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 (Chủ đầu tư) về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 – Phần việc do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm Chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số 490/BC-XD-CD ngày 8/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 – Phần việc do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm Chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình gồm 12 gói thầu (phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị hạng mục trong tổng mức đầu tư dự án, Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt giá gói thầu theo chế độ, chính sách tại thời điểm đấu thầu trên cơ sở dự toán hạng mục được cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xét thầu và chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu gói thầu số 05 trong phụ lục kèm theo quyết định này.

BAN QL ĐẦU TƯ VÀ XD THỦY LỢI 1		
CÔNG VĂN ĐẾN		
Số: 137		
Ngày: 15/5/2018		
Người nhận:		
	SƠ GIỚI	TRÁCH
GIAM ĐỐC	✓	
PGĐ HỒNG	✓	✓
PGĐ CHÁU		
PHÒNG HC-TC		
PHÒNG TC-KT	✓	
PHÒNG KH-TĐ	✓	
PHÒNG QLTC	✓	
ĐẢNG ỦY		
CÔNG ĐOÀN		
BAN TT	1.2	✓
TGHT		
LƯU		✓

Chuyet

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN TP HN; ✓
- Lưu VT, XD. <127

KT.BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG


Hoàng Văn Thắng

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1

Phần công việc do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm Chủ đầu tư

Dự án Hồ chứa nước Cánh Tàng, tỉnh Hòa Bình

(Kèm theo Quyết định số 1674/QĐ-BNN-XD, ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Ký hiệu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 04-Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng	600.000	Trái phiếu Chính phủ	Tự thực hiện		Quý II/2018		20 ngày
2	Gói số 05-Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Bản vẽ thi công-Dự toán, thí nghiệm mô hình thủy lực, tính toán thủy lực nước dâng	39.723.223		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2018	Theo đơn giá cố định (phần KS, mô hình thủy lực, tính toán nước dâng) và trọn gói (phần lập HSTK+DT)	06 tháng
3	Gói số 06-Giám sát công tác khảo sát xây dựng	525.387		Tự thực hiện		Quý II/2018		03 tháng
4	Gói số 07-Thăm tra TKKT	321.405		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng trực	Quý III/2018	Trọn gói	03 tháng
5	Gói số 08-Thăm tra dự toán xây dựng công trình	360.918		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng trực tiếp	Quý III/2018	Trọn gói	03 tháng
6	Gói số 09- Thăm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu	489.480		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng trực tiếp	Quý III/2018	Trọn gói	03 tháng

Nguyễn Văn...

Ký hiệu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Gói số 10 - Mô hình thông tin công trình (BIM)	9.814.175	Trái phiếu Chính phủ	Dấu thầu rõ ràng trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2018	Theo thời gian	24 tháng
8	Gói số 11 - Điều tra, khảo sát, lập phương án, dự toán rà phá bom mìn	250.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng trực tiếp	Quý IV/2018	Trọn gói	01 tháng
9	Gói số 12 - Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	11.172.055		Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Theo đơn giá cố định	03 tháng
10	Gói số 13 - Tư vấn độc lập thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	290.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng trực tiếp	Quý II/2018	Trọn gói	02 tháng
11	Gói số 14 - Khảo sát, lập phương án xử lý môi	500.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng trực tiếp	Quý III/2018	Trọn gói	01 tháng
12	Gói số 15 - Xử lý môi	1.200.000	Trái phiếu Chính phủ	Dấu thầu rõ ràng trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Theo đơn giá cố định	03 tháng
Tổng cộng		65.246.643						