

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **2 7 9 9** /QĐ-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án Hợp phần 2 “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy điện” thuộc Hợp phần 2 dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vốn vay Ngân hàng Thế giới thực hiện các nội dung tham gia của Bộ Công Thương

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 5585/QĐ-BCT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp làm Chủ dự án thực hiện các nội dung tham gia của Bộ Công Thương đối với dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vay vốn Ngân hàng Thế giới - IDA17;

Căn cứ Quyết định số 5089/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy điện” thuộc Hợp phần 2 dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (DRSIP/WB8) thực hiện các nội dung tham gia của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tăng cường quản lý nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài;

Căn cứ Văn bản số 4730/BCT-KH ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện Thông báo số 102/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu thầu Tiểu dự án Hợp phần 2 “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy điện” thuộc Hợp phần 2 “Quản lý an toàn đập” dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới thực hiện các nội dung tham gia của Bộ Công Thương với nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3708/QĐ-BCT ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch đầu thầu Tiểu dự án Hợp phần 2 “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy điện” thuộc Hợp phần 2 dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” vốn vay Ngân hàng Thế giới thực hiện các nội dung tham gia của Bộ Công Thương.

2. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chịu trách nhiệm: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về mua sắm tài sản.


Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đối mới Doanh nghiệp và Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, TC, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG



Hoàng Quốc Vượng

BỘ CÔNG THƯƠNG

KẾ HOẠCH MUA SẴM ĐẦU THẦU

THÔNG TIN DỰ ÁN

1. Tên dự án

Nước:

Đại diện bên vay:

Đơn vị thực hiện dự án:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ Công Thương

Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao an toàn đập thủy điện" - Hợp phần 2 Dự án
"Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (DRSIP/WB8)

Ban quản lý Tiểu Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy
điện" của Bộ Công Thương

Dam Rehabilitation and Safety Improvement Project Management Board,
Industrial Safety Techniques and Environment Agency

2. Ngày Ngân hàng Thế giới phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
3. Ngày công bố kế hoạch đấu thầu tổng thể
4. Thời gian thực hiện kế hoạch đấu thầu:

tới 31 tháng 12 năm 2018

I. CHI PHÍ PHI TƯ VẤN

Ký hiệu	Hạng mục công việc	Dự toán (VNĐ)	Nguồn	Hình thức đấu thầu	Sơ tuyển (có/không)	Ưu tiên nội địa (c/k)	Ngày dự kiến thực hiện
VN-DRSIP MOIT-18194- GO-RFB	Hệ thống máy chủ, bộ chuyển mạch, trang thiết bị phụ trợ phòng máy chủ; Thiết bị hỗ trợ quản lý - vận hành (màn hình hiển thị, máy tính, laptop, phần mềm...)	3,412,500,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	Không	Không	01/8/2018
	TỔNG CỘNG	3,412,500,000					

II. CHI PHÍ TƯ VẤN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Ký hiệu	Hạng mục công việc	Dự toán (VNĐ)	Nguồn	Hình thức đấu thầu	Ngày dự kiến thực hiện	Ghi chú
VN-DRSIP MOIT-15963- CS-INDV	Cán bộ điều phối dự án	1,965,600,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	01/01/2018	Đã thực hiện
VN-DRSIP MOIT-15966- CS-INDV	Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính dự án	1,965,600,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	01/01/2018	Đã thực hiện
VN-DRSIP MOIT-12374- CS-CQS	Công ty tư vấn theo dõi đánh giá thực hiện dự án	1,569,750,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	01/01/2019	
VN-DRSIP MOIT-12377- CS-INDV	Tư vấn lập Báo cáo kết thúc dự án	591,500,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	01/06/2021	
VN-DRSIP MOIT-16495- CS-INDV	Chuyên gia kỹ thuật thẩm định, đánh giá các sản phẩm dự án	2,256,800,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	01/08/2018	
VN-DRSIP MOIT-16498- CS-QCBS	Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa và công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát an toàn đập thủy điện	13,604,500,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	01/10/2018	

Ghi chú

Ký hiệu	Hạng mục công việc	Dự toán (VNĐ)	Nguồn	Hình thức đấu thầu	Ngày dự kiến thực hiện	Ghi chú
VN-DRSIP MOIT-12368- CS-QCBS	Xây dựng phương pháp và hướng dẫn kỹ thuật đánh giá an toàn đập thủy điện và thí điểm đánh giá cho các đập được lựa chọn	45,272,500,000	IDA	Đấu thầu rộng rãi	01/12/2018	
	Kiểm toán, thẩm tra, quyết toán dự án	796,250,000	IDA			
	TỔNG CỘNG	68,022,500,000				
	TỔNG VỐN IDA	71,435,000,000				

Ghi chú:

- Nguồn IDA: Nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (DRSIP/WB88) thực hiện các nội dung tham gia của Bộ Công Thương