

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Hạng mục: 09 tuyến kênh cấp 1 và CTTK có Ft>150ha thuộc kênh Nam
Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 1).

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày /6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	XÂY LẮP	134.146.348						
1	Gói thầu số 01: Xây lắp 09 tuyến kênh cấp 1 và CTTK có Ft>150 ha thuộc kênh Nam	134.146.348	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2019	Đơn giá điều chỉnh	14 tháng
II	TU VẤN	2.292.782						
1	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây lắp 09 tuyến kênh cấp 1 và CTTK có Ft>150 ha thuộc kênh Nam	1.926.808	TPCP	Tự thực hiện	(Quy trình tự thực hiện)	Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây dựng,
2	Gói thầu số 03: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành 09 tuyến kênh cấp 1 và CTTK có Ft>150 ha thuộc kênh Nam	339.239	TPCP	Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý III/2020	Trọn gói	03 tháng
3	Gói thầu số 04: Quy đổi vốn đầu tư về thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng 09 tuyến kênh cấp 1 và CTTK có Ft>150 ha thuộc kênh Nam	26.735	TPCP	Chỉ định thầu	(Quy trình rút gọn)	Quý IV/2020	Trọn gói	01 tháng
III	PHI TU VẤN	670.999						
1	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 09 tuyến kênh cấp 1 và CTTK có Ft>150 ha thuộc kênh Nam	670.999	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Thời gian thi công + 12 tháng bảo hành mở rộng
	Tổng cộng	137.110.128						