

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 4)
Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực
phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Thuộc Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (vay vốn WB)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			VND (nghìn đồng)	USD tương đương (*)						
1	II.2	Tư vấn quản lý dự án (cầu phần xây lắp)	5.333.262	243.095	Đối ứng CP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2020	Trọn gói	Theo tiến độ của dự án
2	II.2.1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn quản lý dự án (cầu phần xây lắp)	27.248	1.242	Đối ứng CP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2020	Trọn gói	03 tháng
TỔNG CỘNG			5.360.510	244.337						

(*) Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 21.939 VND (theo Quyết định phê duyệt dự án thành phần số 1027/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017).