

Số: /QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập thiết kế BVTC +DT  
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)  
Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè  
tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang**

**BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/ NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 4121/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình số 136/TTr - DANN ngày 24/02/2020 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư) về việc thẩm định, phê duyệt đề cương dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi tại Báo cáo thẩm định số 336/BC-TCTL-XDCB ngày 05 tháng 3 năm 2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập thiết kế BVTC - DT Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển vùng sản xuất chè tập trung, an toàn, chất lượng cao tỉnh Tuyên Quang với nội dung như sau:

1. Hồ sơ lập thiết kế BVTC + DT theo QCVN 04-02:2018/BNNPTNT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi, thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ

thuật và thiết kế BVTC), các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản khác có liên quan.

2. Dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC: Dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC được duyệt là: 2.940.117.000 đồng.

Trong đó:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| - Chi phí khảo sát địa hình: | 872.233.000 đ   |
| - Chi phí khảo sát địa chất: | 969.199.000 đ   |
| - Chi phí thiết kế BVTC-DT:  | 1.098.685.000 đ |

*(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)*

Kinh phí trên thuộc nguồn vốn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

**Điều 2.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) như Phụ lục II kèm theo.

**Điều 3.** Giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Chủ đầu tư dự án) tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu số 2, 3; chịu trách nhiệm trước Bộ và pháp luật về Quyết định của mình.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Kho bạc NN tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: VT, TCTL (10b).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hoàng Hiệp**