

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔNG THỂ
Dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng Thủy sản tập trung trên biển tỉnh Quảng Ninh
(Kèm theo Quyết định số...../QĐ-BNN-TCTS ngày...../...../2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Bảng 1: Phần công việc đã thực hiện

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập dự án	Công ty CP tư vấn xây dựng thương mại	691.000.000	QĐ số 4460/QĐ-BNN-TCTS; Hợp đồng số 105/HĐ-XD ngày 30/9/2009
2	Tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường	Công ty CP thương mại và tư vấn môi trường Hoàng Anh	236.000.000	Hợp đồng số 68/2017/HĐTV-ĐTM ngày 21/9/2017
	Tổng kinh phí		927.000.000	

Bảng 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Nguồn vốn
1	Quản lý dự án	Ban quản lý các dự án công trình Nông nghiệp & PTNT	942.936.000	NSTW
2	Lệ phí thẩm định dự án; Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán; Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Cơ quan chủ quản đầu tư, chủ đầu tư	161.519.000	NSTW
3	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	Ban quản lý các dự án công trình Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Đàm Hà và các đơn vị có liên quan	5.000.000.000	NSDP
4	Chi phí dự phòng (phần chưa phân bổ)	Chủ đầu tư, Ban quản lý các dự án công trình Nông nghiệp & PTNT	1.317.000.000	NSTW và NSDP (trong đó NSDP 600.000.000 đ)
	Tổng giá trị		7.421.455.000	

Bảng 3: Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc/Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	1.572.000.000	NSTW	Đấu thầu rộng rãi (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Thăm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	108.000.000	NSTW	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 03: Kiểm toán hoàn thành công trình	486.200.000	NSTW	Chỉ định thầu		Quý I/2021	Trọn gói	60 ngày
4	Gói thầu 04: Tư vấn giám sát thi công	788.000.000	NSTW	Tự thực hiện		Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công công trình
5	Gói thầu số 05: Lập Hồ sơ mời thầu; Đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu;	79.263.000	NSTW	Tự thực hiện		Quý II/2020	Trọn gói	45 ngày
6	Gói thầu 06: Bảo hiểm công trình	96.129.000	NSTW	Chào hàng cạnh tranh (đấu thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
7	Gói thầu 07: Rà phá bom mìn vật nổ	250.000.000	NSTW	Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
8	Gói thầu 08: Thi công xây dựng công trình	54.176.716.000 (đã bao gồm Chi phí hạng mục chung và 12% chi phí dự phòng)	NSTW	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Theo đơn giá cố định	360 ngày
	Tổng giá trị	57.556.308.000						