

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 về việc phê duyệt đầu tư dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển” (6079-VN); số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017; số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 về phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án; số 2198/QĐ-BNN-KH ngày 13/6/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 1486/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc phê duyệt Dự án thành phần: Hiện đại hoá ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị; số 1714/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án thành phần; số 3506/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2020 Dự án thành phần;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới (WB) về kế hoạch mua sắm dự thảo cho Dự án vào ngày 05/01/2020; Ý kiến của Ban quản lý dự án FMCR Trung ương tại Văn bản số 36/DALN-FMCR ngày 09/01/2020 về việc không phản đối Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án FMCR tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 43/BC-SKH-TĐ ngày 07/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà tài trợ WB và của Chính phủ Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NNp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *tc*



Hà Sỹ Đồng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 18 THÁNG

Dự án thành phần: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Trị.

(Kèm theo Quyết định số **396** /QĐ-UBND ngày **14** tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
	Dịch vụ tư vấn		599,9506	13.897.856						
1	Dịch vụ tư vấn khảo sát lập địa; thiết kế phục hồi, trồng mới và các giải pháp bảo vệ rừng trồng ven biển cho các xã vùng dự án phục vụ công tác trồng rừng cho 2 năm 2020 -2021	FMCR-QT-TV01	266,101	6.164.220	IDA + Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	Quý I-II/2020	Trọn gói	5 tháng
2	Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch và thực hiện quản lý an toàn môi trường và xã hội tại cấp tỉnh	FMCR-QT-TV02	288,000	6.671.520		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	Quý I-II/2020	Trọn gói	5 tháng
3	Tư vấn hỗ trợ xác định và lựa chọn các đề xuất đầu tư Hợp phần 3	FMCR-QT-TV03	45,850	1.062.115	Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Lựa chọn tư vấn cá nhân	Quý II/2020	Trọn gói	12 tháng
	Dịch vụ phi tư vấn		90,725	2.101.645						
1	Đo đạc, lập hồ sơ quản lý rừng cộng đồng diện tích hiện có cho cộng đồng	FMCR-QT-PTV01	90,725	2.101.645	IDA + Đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Yêu cầu báo giá (RFQ)	Quý I-II/2020	Trọn gói	03 tháng

STT	Tên gói thầu	Mã gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			1.000 USD	1.000 VNĐ (tạm tính)						
	Hàng hóa		557,658	12.918.137						
1	Sản xuất, cung cấp cây giống và các vật tư phụ phục vụ công tác trồng rừng năm 1 (2020)	FMCR- QT- HH01	527,658	12.223.187	IDA + Đổi ứng	Chỉ định thầu	Lựa chọn trực tiếp (DS)	Quý I-II/2020	Trọn gói	24 tháng
2	Mua sắm thiết bị cho tổ công tác huyện, xã	FMCR- QT- HH02	30,000	694.950	Đổi ứng	Chỉ định thầu	Theo quy trình rút gọn	Quý II/2020	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng		1.248,333	28.917.638						

Chủ đầu tư cập nhật giá gói thầu theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 35, Luật Đấu thầu năm 2013 và quy định tại khoản 3, Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở tiến hành lựa chọn nhà thầu./.