

Số **2379** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **20** tháng **6** năm **2018**

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1

**Dự án: Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước
Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4427/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 5335/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt dự toán cấm mốc giải phóng mặt bằng và lập trích lục bản đồ phục vụ công tác GPMB dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Xét Tờ trình số 71/TTr-BQLNN ngày 07/6/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 752 /BC-XD-CĐ ngày 18/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1, Dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước, Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm 06 gói thầu với tổng giá trị: 2.250.232 nghìn đồng.

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo)

Giá gói thầu căn cứ dự toán được phê duyệt kèm Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Bình Phước. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu để làm căn cứ tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bổ sung cho Quyết định số 5335/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, Bình Phước);
- Lưu VT, XD. (13b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẦN 1
DỰ ÁN CỤM CÔNG TRÌNH THUYẾT LỢI VÙNG CAO BIÊN GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC
HỢP PHÂN BỐI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

(Kèm theo Quyết định số 2379/QĐ-BNN-XD ngày 20 / 6 /2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01/ĐB-CVC: Cắm mốc, đo đạc xác định diện tích đất và lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình Hồ chứa nước Thôn 6 Khắc Khoan.	438.703.368	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II÷III/2018	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02/ĐB-CVC: Cắm mốc, đo đạc xác định diện tích đất và lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình Hồ chứa nước Bình Hà 2.	743.304.856	TPCP	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý II÷III/2018	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03/ĐB-CVC: Cắm mốc, đo đạc xác định diện tích đất và lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình Hồ chứa nước Bù Tam.	439.760.505	TPCP	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II÷III/2018	Trọn gói	15 ngày

ban

4	Gói thầu số 04/ĐB-CVC: Cắm mốc, đo đạc xác định diện tích đất và lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình Hồ chứa nước Đaou2	377.922.746	TPCP	Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II÷III/2018	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 05/ĐB-CVC: Cắm mốc, đo đạc xác định diện tích đất và lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình Hồ chứa nước Đarana.	245.026.795	TPCP	Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II÷III/2018	Trọn gói	15 ngày
6	Gói thầu số 06/ĐB-CVC: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 02/ĐB- CVC: Cắm mốc đo đạc xác định diện tích đất và lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình Hồ chứa nước Bình Hà 2.	5.513.971	TPCP	Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II÷III/2018	Trọn gói	15 ngày
TỔNG CỘNG:		2.250.232.000						

ban