

Số **5335** /QĐ-BNN-XD


Hà Nội, ngày **22** tháng **12** năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1

Dự án: Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 01/7/2014 của Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4427/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Xét Tờ trình số 177/TTr-BQLNN ngày 05/12/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1720 /BC-XD-CĐ ngày 19 /12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, Dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước, gồm 06 gói thầu với tổng giá trị 15.174.347 nghìn đồng.

(Chi tiết xem tại phụ lục kèm theo)

Giá các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu xác định theo Tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt để làm căn cứ tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Điều 2: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Cục Quản lý xây dựng công trình chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN (TW, Bình Phước);
- Lưu VT, XD. (13b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hoàng Văn Thắng

Phụ lục:
HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1
DỰ ÁN TẠO LỘ LƯU THÔNG THUỶ LỢI VÙNG CAO BIÊN GIỚI TỈNH BÌNH PHƯỚC
 (Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BNN-XD ngày 22/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Gói thầu tư vấn							
1	Gói thầu số 01/TV-CVC: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC	25.060	TPCP	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2017	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 02/TV-CVC: Khảo sát, lập thiết kế BVTC và Dự toán	12.032.350	TPCP	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý I/2018	Phần khảo sát theo đơn giá cố định; Phần thiết kế trọn gói	05 tháng
3	Gói thầu số 03/TV-CVC: Giám sát khảo sát địa hình, địa chất giai đoạn lập thiết kế BVTC	230.709	TPCP	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2018	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 02/TV-CVC
4	Gói thầu số 04/TV-CVC: Thăm tra thiết kế BVTC, Dự toán	375.255	TPCP	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2018	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 02/TV-CVC
II	Gói thầu phi tư vấn							
5	Gói thầu số 01/PTV-CVC: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	72.000	TPCP	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2018	Trọn gói	01 tháng
6	Gói thầu số 02/PTV-CVC: Rà phá bom mìn, vật nổ	2.439.000	TPCP	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2018	Trọn gói	05 tháng
	TỔNG CỘNG	15.174.374						

Ghi chú:

- Giá các gói thầu đã bao gồm dự phòng.
- Cục Quản lý XDCT thực hiện theo dõi, giám sát hoạt động đấu thầu gói thầu số 02/TV-CVC.