

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
(Giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư)
Dự án: Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh)

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP PTNT TỈNH ĐẮKLẮK

Căn cứ quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3387/QĐ-BNN-XD ngày 27/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh);

Căn cứ Quyết định số 4337/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Đề cương, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh);

Theo đề nghị của Phó phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 234/BCTĐ-KTTĐ ngày 03/11/2020:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Dự án: Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2 (hoàn thiện hệ thống kênh) với các nội dung sau:



Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	228.989.000	Vốn NSNN do Bộ NN và PTNT quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	Chỉ định thầu		Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
2	Điều tra, thu thập tài liệu lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ	188.265.000		Tự thực hiện		Quý IV/2020	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 417.254.000 đồng								

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai các bước kế tiếp theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng, Phụ trách các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Học*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, KT-TĐ.



Phạm Văn Hạ