

Số: 159/QĐ-BQL

Đắk Nông, ngày 12 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014, của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/08/2019, của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3389/QĐ-BNN-KH, ngày 27/8/2020, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 3980/QĐ-BNN-XD, ngày 09/10/2020, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt Đề cương, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 196/BCTĐ-BQL, ngày 12/10/2020, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

4. Nhóm dự án: Nhóm B

5. Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

6. Nguồn vốn và cơ cấu vốn: Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

7. Thời gian thực hiện: 2020 – 2021.

8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 5.060.000 đồng. (Bằng chữ: Năm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 202.359.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm linh hai triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn đồng).

c. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.269.000 đồng. (Bằng chữ: Hai triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

d. Tổng giá trị các phần công việc: 209.688.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm linh chín triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn đồng).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2: Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận thực hiện công tác đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban GD;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, P.KH-TH (C).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nghĩa

Phụ lục số 01: Bảng tổng hợp phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: ~~159~~ /QĐ-BQL, ngày ~~12~~ /10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
I	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	5.060.000	Quyết định số /QĐ-BNN, ngày / /2020, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tổng cộng		5.060.000	

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông***(Kèm theo Quyết định số: 159/QĐ-BQL, ngày 12/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)*

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu số 01TV: Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	Giá gói thầu: 202.359.000 Trong đó: - CPLbc: 94.021.000 - CPđtks: 89.942.000 - CPdp: 18.396.000	Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	Chỉ định thầu	Quy trình rút gọn	Quý V/2020 - Quý I/2021	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị gói thầu	202.359.000						

Phụ lục số 03: Bảng tổng hợp phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: 159/QĐ-BQL, ngày 12/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Chi phí dự phòng giai đoạn chuẩn bị dự án	2.269.000
	Tổng giá trị	2.269.000

Phụ lục số 04: Bảng tổng hợp giá trị các phần công việc
Dự án: Hệ thống kênh mương hồ Nam Xuân, tỉnh Đắk Nông
(Kèm theo Quyết định số: ¹⁵⁹159/QĐ-BQL, ngày 12/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung phần công việc	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	5.060.000	Phụ lục số 01
2	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	202.359.000	Phụ lục số 02
3	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.269.000	Phụ lục số 03
	Tổng giá trị	209.688.000	