

Số: 169 /QĐ-BQL

Đắk Nông, ngày 23 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/06/2014, của Chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/08/2019, của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-BNN-KH, ngày 27/08/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BNN-XD, ngày 22/10/2020, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt Đề cương, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 28/BCTĐ-BQL, ngày 23/10/2020, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông, về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông.

3. Địa điểm xây dựng dự kiến: Huyện Đắk Mil và Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

4. Loại công trình, nhóm dự án: Công trình thủy lợi, dự án nhóm B

6. Nguồn vốn và cơ cấu vốn: Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

7. Thời gian thực hiện: 65 ngày.

8. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 223.712.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu, bảy trăm mười hai nghìn đồng).

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3.697.489.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm tám mươi chín nghìn đồng)..

c. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 11.186.000 đồng. (Bằng chữ: Mười một triệu, một trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

d. Tổng giá trị các phần công việc: 3.932.387.000 đồng. (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2: Các phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận thực hiện công tác đấu thầu thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban GD;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT, P.KH-TH (C).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Nghĩa

Phụ lục số 01: Bảng tổng hợp phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cụm hồ Đắc Gầm, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: ¹⁶⁹169/QĐ-BQL, ngày ²³23/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
I	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	99.428.000	Quyết định số 4165/QĐ-BNN-XD, ngày 22/10/2020, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
II	Chi phí tư vấn		124.284.000	
1	Giám sát khảo sát xây dựng	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	104.157.000	
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT	20.127.000	
	Tổng cộng		223.712.000	

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cụm hồ Đắc Gầm, Đắc Gang, tỉnh Đắc Nông

(Kèm theo Quyết định số: 169/QĐ-BQL, ngày 23/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Gói thầu số 01TV: Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	3.389.499.000	Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	65 ngày
2	Gói thầu số 02TV: Điều tra, thu thập tài liệu lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ	307.990.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
	Tổng giá trị gói thầu	3.697.489.000						

Ghi chú: Đối với gói thầu số 01TV: Hình thức thực hiện hợp đồng sẽ được xác định chi tiết trong bước thương thảo hợp đồng

Phụ lục số 03: Bảng tổng hợp phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cụm hồ Đắc Gầm, Đắc Gang, tỉnh Đắc Nông

(Kèm theo Quyết định số: 169/QĐ-BQL, ngày 23/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung công việc	Giá trị (đồng)
1	Chi phí dự phòng giai đoạn chuẩn bị dự án	11.186.000
	Tổng giá trị	11.186.000

Phụ lục số 04: Bảng tổng hợp giá trị các phần công việc

Dự án: Cụm hồ Đắc Gắn, Đắc Gang, tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số: ¹⁶⁹169/QĐ-BQL, ngày ²³23/10/2020 của Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT)

Số TT	Nội dung phần công việc	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	223.712.000	Phụ lục số 01
2	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	3.697.489.000	Phụ lục số 02
3	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	11.186.000	Phụ lục số 03
	Tổng giá trị	3.932.387.000	