

Số: **876** /QĐ-SNN

Ninh Bình, ngày **02** tháng **12** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư (giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NINH BÌNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 3461/QĐ-BNN-KH ngày 01/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 4558/QĐ-BNN-TCTL ngày 12/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đề cương, kinh phí nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (Giai đoạn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-SNN ngày 30/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Ban Quản lý và đầu tư dự án Nông nghiệp tại Tờ trình số 115/TTr-BQL ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Báo cáo thẩm định số 342/BCTĐ-QLXD ngày 01/12/2020 của Phòng Quản lý xây dựng công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư (giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý và đầu tư dự án Nông nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý và đầu tư dự án Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, QLXD.

GIÁM ĐỐC



Vũ Nam Tiến



[Handwritten signature]



Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị đầu tư (giai đoạn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) thuộc dự án Nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi 8 xã miền núi phía Đông Bắc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

(Kèm theo Quyết định số **876/QĐ-SNN** ngày **02** tháng **12** năm 2020)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Điều tra, khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	2.861,627 (đã bao gồm 143,395 triệu đồng chi phí dự phòng)	Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV Năm 2020	Trọn gói	3 tháng
2	Gói thầu 02: Giám sát khảo sát	58,551						2 tháng
3	Gói thầu 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	14,985		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV Năm 2020		45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá gói thầu		2.935,163						

