

Số: 4776 /QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 (C1-QN-TDA2-W2):
Thi công sửa chữa, nâng cấp 08 hồ chứa nước gồm: (Đá Trắng, Đồng Đò 1,
Rộc Chày, Sau Làng, Rộc Cùg, Khe Tấu, Quất Đông, Chúc Bài Sơn)
tỉnh Quảng Ninh thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8),
vay vốn Ngân hàng Thế giới**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 5203/QĐ-BNN-HTQT ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng phần vốn Ngân hàng thế giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);

Căn cứ Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2018 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân bổ vốn ODA trung ương năm 2018 và vốn đối ứng ngân sách Tỉnh năm 2018; Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Tiểu dự án 2: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn 08 hồ chứa nước (Đá Trắng, Đồng Đò 1, Rộc Chày, Sau Làng, Rộc Cùg, Khe Tấu, Quất Đông, Chúc Bài Sơn) tỉnh Quảng Ninh thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), vay vốn Ngân hàng Thế giới;



Căn cứ Quyết định số 4126/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Tiểu dự án 2: Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn 08 hồ chứa nước (Đá Trắng, Đồng Đò 1, Rộc Chày, Sau Làng, Rộc Cùg, Khe Táu, Quất Đông, Chúc Bài Sơn) tỉnh Quảng Ninh thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), vay vốn Ngân hàng thế giới;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 4034/TTr-SNN&PTNT ngày 19/11/2018 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 (C1-QN-TDA2-W2): Thi công sửa chữa, nâng cấp 08 hồ chứa nước gồm: (Đá Trắng, Đồng Đò 1, Rộc Chày, Sau Làng, Rộc Cùg, Khe Táu, Quất Đông, Chúc Bài Sơn) tỉnh Quảng Ninh thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), vay vốn Ngân hàng Thế giới và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 3725/BCTĐ-KHĐT ngày 20/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 (C1-QN-TDA2-W2): Thi công sửa chữa, nâng cấp 08 hồ chứa nước gồm: (Đá Trắng, Đồng Đò 1, Rộc Chày, Sau Làng, Rộc Cùg, Khe Táu, Quất Đông, Chúc Bài Sơn) tỉnh Quảng Ninh thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), vay vốn Ngân hàng Thế giới, với nội dung như sau:

1. Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 4126/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh có giá trị là 41.898,0 triệu đồng.

2. Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 20.971,0 triệu đồng (gồm chi phí: Quản lý dự án; giám sát thi công xây dựng và thiết bị; khảo sát; lập, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số chi phí khác; dự phòng phí).

3. Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: 162.590,0 triệu đồng, bao gồm 01 gói thầu sau.

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 11: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của 08 hồ chứa nước gồm: (Đá Trắng, Đồng Đò 1, Rộc Chày, Sau Làng, Rộc Cùg, Khe Táu, Quất Đông, Chúc Bài Sơn)	162.590	Vốn vay WB và ngân sách tính đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Theo đơn giá cố định	450 ngày
Tổng cộng: 162.590,0 triệu đồng (Một trăm sáu hai tỷ, năm trăm chín mươi triệu đồng)								

* Giá gói thầu lấy theo giá trị dự toán đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1251/QĐ- SNN&PTNT ngày 19/11/2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành; trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại của dự án sau khi thiết kế, dự toán được duyệt.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương: Đông Triều, Hạ Long, Hoành Bồ, Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cái; Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các ngành và đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0-4, NLN1-3, TM2,3;
- Lưu: VT, XD4;
10bQĐ11-35

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Huy Hậu

