

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng
Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 980/TTr-BQLNNPTNT ngày 23/9/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 397/BC-SKHĐT ngày 30/9/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Điều 1, Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	
		Theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019	Điều chỉnh
I. Gói thầu dịch vụ tư vấn:			
1	Giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu C1-QN-W2	Quý IV/2019	Quý IV/2020

TT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	
		Theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019	Điều chỉnh
2	Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu xây lắp gói thầu C1-QN-W2	Quý III/2019	Quý IV/2020
II. Gói thầu xây lắp:			
1	Nâng cấp đảm bảo an toàn 8 hồ chứa: Hồ Trầu, Thái Xuân, Đá Vách, Thắng Lợi, Cao Ngạn, Hồ Giang, Hương Mao, Hồ Chình (Ký hiệu: C1-QN-W2)	Quý IV/2019	Quý IV/2020

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./. *Đn*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Quang Bửu