

Số: **1264/QĐ-UBND**

Hải Phòng, ngày **20** tháng **5** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hiện đại hóa
ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển thành
phố Hải Phòng.**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2019 về việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án FMCR;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 02/03/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2020 Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 56/TTr-QLDA ngày 10/4/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 (18 tháng) Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển thành phố Hải Phòng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 94/BC-KHĐT ngày 29/4/2019.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển thành phố Hải Phòng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Triển khai các bước tiếp theo để hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu dự án theo quy định và phải đảm bảo về tính sẵn có nguồn vốn và các căn cứ pháp lý khi triển khai công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định.

- Rà soát, lập phương án quản lý, thực hiện chi tiết đối với toàn bộ khối lượng công tác trồng rừng của Dự án và khối lượng công tác trồng rừng hàng năm (Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu) trên nguyên tắc đảm bảo tính minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả đầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, giám sát Chủ đầu tư dự án thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- CVP, các PCVP;
- Phòng: NNTN&MT, TCNS;
- CV: NN, TC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tùng

PHỤ LỤC

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN HIỆN ĐẠI HÓA NGÀNH LÂM NGHIỆP VÀ
TĂNG CƯỜNG TÍNH CHỐNG CHỊU VÙNG VEN BIỂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

(Kèm theo Quyết định số 1264 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố)

STT	Mã gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
			USD	Quy đổi VNĐ (nghìn đồng)							
I	Dịch vụ tư vấn										
1	FMCR-HP-TV01	Tư vấn điều tra lập địa; thiết kế địa điểm phục hồi rừng, trồng rừng mới và giải pháp bảo vệ rừng ven biển cho các xã vùng dự án năm 2020, năm 2021	285.000	6.570.105	Vốn IDA + Đ.ư TW	Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	15 tháng	
2	FMCR-HP-TV02	Tư vấn lập kế hoạch và thực hiện quản lý an toàn môi trường và xã hội tại cấp tỉnh	288.000	6.639.264	Vốn IDA + Đ.ư thành phố	Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	36 tháng	



[illegible]

STT	Mã gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
			USD	Quy đổi VNĐ (nghìn đồng)							
7	FMCR-HP-HH01	Sản xuất cung cấp cây giống và các vật tư phụ phục vụ công tác trồng, phục hồi rừng năm 2020	234.180	5.398.552	Vốn IDA + Đ.ư TW	Chỉ định thầu (DS)		Quý II/2020	Trọn gói	36 tháng	Cây giống cho 50ha trồng mới và 122 ha trồng phục hồi
8	FMCR-HP-HH02	Mua sắm thiết bị văn phòng (Máy tính, máy in, máy phô tô...)	56.000	1.290.968	Vốn Đ.ư TP	Mua sắm tập trung thông qua Quỹ đầu tư và phát triển đất Hải Phòng					
Tổng giá gói thầu			1.027.590	23.689.032							

Ghi chú: Áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Nhà nước tại Quyết định đầu tư số 2638/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố: 1USD = 23.053 VNĐ

