

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **50** /QĐ-QLDA

Hải Phòng, ngày **24** tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Đa Độ và An Kim Hải**

**GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Quyết định số 3157/QĐ-BNN-KH ngày 19/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Đa Độ và An Kim Hải;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-QLDA ngày 20/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Đa Độ và An Kim Hải;

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch - Tổng hợp tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Đa Độ và An Kim Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Đa Độ và An Kim Hải như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	5.725,827	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và Phát triển nông thôn quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	186,824		Chỉ định thầu trong nước (theo hình thức rút gọn)	-	Quý IV/2021	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		5.912,651						

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính kế toán tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định khác liên quan.

Điều 3. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- UBND TP Hải Phòng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Tổng cục Thủy lợi;
- GD, các PGD;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Hoàng