

Số: 1334/QĐ-VHS

Hải Phòng, ngày 05 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản”

VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Hải sản;

Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-BNN-KH ngày 21/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản”;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 12/10/2021 của Viện nghiên cứu Hải sản;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-VHS ngày 12/10/2021 của Viện nghiên cứu Hải sản phê duyệt nhiệm vụ, dự toán giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản”;

Căn cứ Văn bản số 7393/BNN-KH ngày 05/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản”;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản”.

Tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng: Xem phụ lục chi tiết kèm theo Quyết định này.

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 của Quyết định này, Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý và thực hiện các bước chuẩn bị



đầu tư dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản” theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo; Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính, Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Kho bạc NN Hải Phòng;
- Lưu: VT, DA.

K. VIỆN TRƯỞNG



Nguyễn Phi Toàn



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Dự án “Nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng các Viện lĩnh vực thủy sản”

(Kèm theo Quyết định số 1334/QĐ-VHS ngày 05/11/2021 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản)

I. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Giá trị thực hiện (đồng)	Đơn vị thực hiện
1	Chi phí xin thông số kỹ thuật và chỉ giới đường đỏ (tại Nha Trang)	20.000.000	Chủ đầu tư
2	Chi phí dự phòng	95.898.610	
	Cộng	115.898.610	

II. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn kinh phí	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình tại Hải Phòng.	34.609.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Trọn gói	20 (ngày)
2	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình tại Nha Trang.	16.394.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Trọn gói	20 (ngày)
3	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa chất tại Hải Phòng	158.717.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	20 (ngày)
4	Gói thầu số 04: Tư vấn	113.903.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	1 giai đoạn	Quý	Trọn	20

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn kinh phí	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	khảo sát địa chất tại Nha Trang				1 túi hồ sơ	IV/2021	gói	(ngày)
5	Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất tại Hải Phòng	7.872.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Tron gói	20 (ngày)
6	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất tại Nha Trang	5.306.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Tron gói	20 (ngày)
7	Gói thầu số 07: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	379.977.390	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Tron gói	60 (ngày)
8	Gói thầu số 08: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Hải Phòng	68.622.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Tron gói	30 (ngày)
9	Gói thầu số 9: Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại Nha Trang	68.622.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Tron gói	30 (ngày)
10	Gói thầu số 10: Tư vấn quản lý dự án	33.000.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Tron gói	60 (ngày)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn kinh phí	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 11: Tư vấn lập HSYC và Đánh giá HSDX khảo sát và Lập BCNCKT	7.501.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Tron gói	30 (ngày)
12	Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm định HSYC và Kết quả lựa chọn nhà thầu	6.600.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2021	Tron gói	20 (ngày)
	Cộng	901.123.390						
III. Tổng hợp giá trị các phần công việc								

TT	Nội dung công việc	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	115.898.610
2	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	901.123.390
	Tổng cộng giá trị các phần công việc	1.017.022.000

Bảng chữ: Một tỷ không trăm mười bảy triệu không trăm hai mươi hai nghìn đồng./.

