

Số: 611 /QĐ-BQLDA

Bình Thuận, ngày 04 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 06, 6a, 6b, 07 và 7a thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy.

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành và sửa đổi bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3391/QĐ-BNN-KH ngày 27/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3981/QĐ-BNN-XD ngày 09/10/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Công văn số 8559/BNN-KH ngày 08/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2020 dự án Hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Công văn số 6829/BNN-KH ngày 21/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc điều chỉnh tên dự án tại thông báo kế hoạch vốn năm 2020 dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Quyết định số 3326/QĐ- BNN-KH ngày 23/07/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BQLDA ngày 14/10/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01, 02, 03 và 04 thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Quyết định số 454/QĐ-BQLDA ngày 06/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Công văn số 6928/BNN-XD ngày 25/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy.

Căn cứ Báo cáo số 1656/BC-XD-TĐ ngày 22/10/2021 của Cục Quản lý XDCT về Báo cáo thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy.

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy;

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo số 52/BCTĐ-KTTĐ ngày 04/11/2021 về việc Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 06, 6a, 6b, 07 và 7a thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 06, 6a, 6b, 07 và 7a thuộc dự án Hoàn thiện hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Vụ Kế hoạch - Bộ NN&PTNT(b/c);
- GD, PGD (A. Nam);
- Tổ thẩm định ĐT;
- Lưu: VT, KTTĐ. Quyển(5b).

GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hệ thống công trình sử dụng nước hồ Sông Lũy, tỉnh Bình Thuận.

(Kèm theo Quyết định số 611 /QĐ-BQLDA ngày 04 /11/2021 của Ban QLDA

Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình	4.898,26	Vốn ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	120 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
2	Gói thầu số 6a: Tư vấn giám sát khảo sát gói thầu số 06	139,45		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 06
3	Gói thầu số 6b: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 06	24,91		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	≤ 120 ngày
4	Gói thầu số 07: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác	501,92		Đấu thầu rộng rãi trong	01giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày (không bao gồm thời

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	động môi trường			nước, qua mạng				gian trình thẩm định, phê duyet)
5	Gói thầu số 7a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 07	2,55		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2021	Trọn gói	≤ 120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu		5.567,09						