

Số: 1872/QĐ-BQLNN

Tây Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Dự án: Sửa chữa hồ chứa nước Tha La

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3307/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La;

Căn cứ Công văn số 5656/BNN-XD ngày 07/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La và Báo cáo số 1305/BC-BNN-B2 ngày 06/9/2021 của Cục quản lý xây dựng công trình báo cáo Bộ về việc thẩm định nhiệm vụ, dự toán dự án Sửa chữa Hồ chứa nước Tha La;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-BQLNN ngày 16/9/2021 của Giám đốc Ban

quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh phê duyệt tổng dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Sửa chữa hồ chứa nước Tha La;

Xét đề nghị của Giám đốc quản lý dự án tại Tờ trình số 1771/TTr-BQLNN ngày 04/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Sửa chữa hồ chứa nước Tha La và Báo cáo thẩm định số 112/BCTĐ-KTTĐ ngày 11/10/2021 của Tổ Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Sửa chữa hồ chứa nước Tha La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh, các phòng và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *KH*

Nơi nhận:

- Cục QLXDCT-Bộ NN và PTNT (thay b/c);
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quốc Cường



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa hồ chứa nước Tha La

(Kèm theo Quyết định số 1872/QĐ-BQLNN ngày 12/10/2021)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	2.092.395.000	Vốn Ngân sách trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/ 2021	Khảo sát theo đơn giá cố định, nghiên cứu khả thi theo trọn gói	45 ngày
2	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	152.098.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/ 2021	Trọn gói	20 ngày
3	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	318.452.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/ 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá gói thầu		2.562.945.000						