

Số: /QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng chi phí đảm bảo dự thầu, đảm bảo thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-BNN-KH ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 2560/QĐ-BNN-TCTS ngày 07/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (DAĐT);

Căn cứ Quyết định số 4506/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi

trường của dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự toán chi phí Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Xét Tờ trình số 16/TTr-KNNCNC ngày 15/4/2021 của Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu (chủ đầu tư) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu và Văn bản số 23/KCNC-BPKT ngày 19/4/2021 của chủ đầu tư về việc giải trình bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Kèm Báo cáo thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu DADT số 644 /BC-TCTS-KHTC ngày 28 /4 /2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

a) Phạm vi công việc bao gồm: (1) Chi phí khảo sát xây dựng và lập Báo cáo NCKT; (2) Chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; (3) Chi phí thẩm tra Báo cáo NCKT; (4) Chi phí giám sát khảo sát giai đoạn lập báo cáo NCKT; (5) Thẩm định đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; (6) Lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; (7) Lập đề cương, dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư; (8) Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

b) Tổng kinh phí: 2.967.335.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, ba trăm ba lăm ngàn đồng).

2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

a) Phạm vi công việc bao gồm: (1) Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình; (2) Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; (3) Chi phí thẩm định dự toán; (4) Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình; (5) Chi phí quản lý dự án; (6) Dự phòng phí chưa phân bổ vào các gói thầu.

b) Tổng kinh phí là: 7.438.995.000 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm ba tám triệu, chín trăm chín lăm ngàn đồng).

3. Phân kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phạm vi công việc bao gồm: 08 gói thầu tư vấn và phi tư vấn; 01 gói thầu xây lắp.

- Tổng kinh phí là: 184.467.670.000 đồng (Một trăm tám mươi tư tỷ, bốn trăm sáu bảy triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn đồng).

b) Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng - Chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu (chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý đấu thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư:

1. Trước khi mở thầu, cập nhật giá gói thầu theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 35, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận trong trường hợp dự toán gói thầu (đã bao gồm dự phòng) tăng cao hơn so với giá gói thầu đã duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu.

2. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu, thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

3. Gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy sản): Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ mời thầu (nhưng không muộn hơn 15 ngày so với ngày có thời điểm mở thầu); gửi Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia hoặc tư vấn lựa chọn nhà thầu ngay sau khi nghiệm thu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu và các cá nhân/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phùng Đức Tiên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, TCTS (06 bản);

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

