

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) và dự toán chi phí phục vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây chanh xã Bình Hòa Nam huyện Đức Huệ và xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi huyện Bến Lức, tỉnh Long An

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng kèm theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 20/7/2018 của Bộ xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3924/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây chanh xã Bình Hòa Nam huyện Đức Huệ và xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tại các tờ trình số 6483/TTr-SNN ngày 13/11/2020 và số 522/TTr-SNN ngày 28/01/2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 170/BC-XD-B2 ngày 04/02/2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) và dự toán chi phí phục vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây chanh xã Bình Hòa Nam huyện Đức Huệ và xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi huyện Bến Lức, tỉnh Long An với các nội dung như sau:

- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm 03 gói thầu dịch vụ tư vấn với tổng giá trị 7.721 triệu đồng, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo;

- Dự toán chi phí tư vấn là: 7.719.810.000 đồng (bảy tỷ, bảy trăm mười chín triệu, tám trăm mười ngàn đồng). Trong đó:

+ Chi phí khảo sát:	4.541.921.000 đồng
+ Chi phí lập thiết kế BVTC:	2.558.944.000 đồng

+ Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán:	225.751.000	đồng
+ Chi phí giám sát khảo sát:	166.098.000	đồng
+ Chi phí dự phòng:	227.096.000	đồng

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN và PTNT Long An (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

