

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2)
Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây chanh
xã Bình Hòa Nam huyện Đức Huệ và xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi
huyện Bến Lức, tỉnh Long An**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 3924/QĐ-BNN-XD ngày 05/10/2020 về phê duyệt Dự án đầu tư; số 710/QĐ-BNN-XD ngày 08/02/2021 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) và dự toán chi phí phục vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây chanh xã Bình Hòa Nam huyện Đức Huệ và xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi huyện Bến Lức, tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An tại Tờ trình số 5196/TTr-SNN ngày 18/10/2021;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1650 /BC-XD-B2 ngày 21 / 10 /2021).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng chuyên canh cây chanh xã Bình Hòa Nam huyện Đức Huệ và xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi huyện Bến Lức, tỉnh Long An với nội dung như sau:

Điều chỉnh nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định số 710/QĐ-BNN-XD ngày 08/02/2021 như sau:

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu “Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC” và “Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán” từ Quý I/2021 thành Quý IV/2021;

- Điều chỉnh loại hợp đồng gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC từ “Khảo sát: theo đơn giá cố định; Lập hồ sơ thiết kế: Trọn gói” thành “Trọn gói”.

- Các nội dung khác không thay đổi so với Quyết định số 710/QĐ-BNN-XD ngày 08/02/2021.

Điều 2. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 710/QĐ-BNN-XD ngày 08/02/2021.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở NN và PTNT Long An (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

