

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

Số: 1870 /QĐ-BNN-XD

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Quản lý
nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định vay VN17-P2 ngày 18/7/2017 giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản-JICA;

Căn cứ Quyết định số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 tại Tờ trình số 115/TTr-BQL9-KHTĐ ngày 12/4/2022 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 503 /BC-XD-B2 ngày 19 / 5 /2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán Hệ thống giám sát và kiểm soát” dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản tại Quyết định số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2021 như sau:

- Điều chỉnh tên gói thầu “Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán Hệ thống giám sát và kiểm soát” thành “Thẩm tra hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở Hệ thống giám sát và kiểm soát”;

- Điều chỉnh giá gói thầu từ 78 triệu đồng thành 150 triệu đồng;

- Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý II-IV/2020 thành Quý II-IV/2022.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí hạng mục Thẩm tra hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở Hệ thống giám sát và kiểm soát theo đúng quy định hiện hành; phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và thực hiện các bước tiếp theo; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1031/QĐ-BNN-XD ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quản lý nước Bến Tre sử dụng ODA vốn vay Chính phủ Nhật Bản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 9 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp