

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1)
Dự án Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-BNN-XD ngày 14/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại Tờ trình số 63/TTr-BQL10-TĐ ngày 29/6/2022;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 855 /BC-XD-B2 ngày 15/ 7/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) Dự án Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây gồm 05 gói thầu dịch vụ tư vấn với tổng giá trị 20.473 triệu đồng, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo tổng mức đầu tư của dự án được duyệt, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt và đảm bảo không vượt vốn trung hạn được bố trí cho dự án làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 10 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án Cụm công trình Tắc Thủ và các công trình thủy lợi ven biển Tây
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC	15.547	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	36 tháng (trong đó KS, lập thiết kế BVTC 06 tháng)
2	Thí nghiệm mô hình thủy lực	4.132			Quý III-IV/2022	Trọn gói	05 tháng
3	Lập phương án kỹ thuật rà phá bom, mìn, vật nổ	106	Chỉ định thầu (rút gọn)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Trọn gói	03 tháng
4	Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	488			Quý III/2022		06 tháng
5	Giám sát công tác khảo sát xây dựng	200	Tự thực hiện				
	Tổng giá trị các gói thầu	20.473					

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: Thực hiện đối với gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC; đơn vị giám sát theo dõi là Cục Quản lý xây dựng công trình (Văn phòng đại diện Cục phía Nam, số 135 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 02838.238.214, fax 02838.250.301).