

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2)
Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ quyết định số 1696/QĐ-BNN-XD ngày 12/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại Tờ trình số 94/TTr-BQL10-TĐ ngày 26/8/2022 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1234 /BC-XD-B2 ngày 6 /9/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng tỉnh Đồng Tháp và Long An gồm 11 gói thầu với tổng giá trị 799.274 triệu đồng, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo;

Giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định theo tổng mức đầu tư của dự án, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được phê duyệt và đảm bảo không vượt vốn trung hạn được bố trí cho dự án làm căn cứ lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và pháp luật về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban 10 (3b);
- Lưu: VT, Cục XD (HN, B2).



**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Nâng cấp, cải tạo kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	TG bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HD
I	Xây lắp	751.009					
1	Gói XL01: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đoạn 1 (K0+00 ÷ K4+800); Kè Hồng Ngự (Bờ Bắc)	313.573	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Theo đơn giá điều chỉnh	30 tháng
2	Gói XL02: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đoạn 2 (K4+800 ÷ K28+00), Kè Giồng Giăng	178.736					24 tháng
3	Gói XL03: Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đoạn 3 (K28+00 ÷ K44+200); Kè Tân Hưng, Kè Vĩnh Thạnh	258.699					
II	Tư vấn	15.502					
4	Giám sát thi công xây dựng; lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu	12.481	Tự thực hiện				
5	Giám sát rà phá bom mìn, vật nổ	596	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Trọn gói	03 tháng
6	Khảo sát, xác định định mức dự toán	446	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III-IV/2022	Trọn gói	18 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	TG bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
7	Quan trắc, giám sát môi trường	1.980	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Trọn gói	30 tháng
III	Phi tư vấn	32.763					
8	Rà phá bom mìn, vật nổ	27.595	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III-IV/2022	Theo đơn giá cố định	03 tháng
9	Bảo hiểm xây dựng công trình các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp số 01	2.680	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2022-Quý I/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công các gói thầu xây dựng
10	Bảo hiểm xây dựng công trình các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp số 02	880					
11	Bảo hiểm xây dựng công trình các hạng mục thuộc gói thầu xây lắp số 03	1.608					
	Tổng giá trị các gói thầu	799.274					

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước do Bộ NN&PTNT quản lý.

- Giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu: thực hiện đối với 03 gói thầu xây lắp; đơn vị giám sát theo dõi là Cục Quản lý xây dựng công trình (Văn phòng đại diện Cục phía Nam, số 135 Pasteur, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 02838.238.214, fax 02838.250.301).