

Số: /QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)

**Dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn
Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 3305/QĐ-BNN-KH ngày 23/7/2021 về chủ trương đầu tư dự án “Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”; Quyết định số 3050/QĐ-BNN-KH ngày 11/8/2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị” và Quyết định số 3094/QĐ-BNN-PCTT ngày 16/8/2022 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 762/TTr-BQLDA ngày 16/8/2022 về việc trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai tại văn bản số 61/BC-PCTT-UPKP ngày 29/8/2022 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu đợt 1 thuộc dự án “Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị”.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2: Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí đang tạm tính (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu (theo Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Kho bạc NN tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, PCTT (12b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)****Dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển đoạn từ xã Gio Hải đến thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-PCTT ngày /8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu tư vấn						
1	Gói thầu tư vấn số 01: Lập nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	24.000	Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	5 ngày
2	Gói thầu tư vấn số 02: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	2.839.661		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu tư vấn số 03: Giám sát công tác khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC-DT	32.576		Tự thực hiện	Quý III/2022	Trọn gói	Theo tiến độ khảo sát xây dựng
4	Gói thầu tư vấn số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT	229.997		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
5	Gói thầu tư vấn số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT	17.940		Tự thực hiện	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Gói thầu tư vấn số 11: Cắm mốc mặt bằng và đo đạc chỉnh lý bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất	267.858		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
7	Gói thầu tư vấn số 13: Điều tra, khảo sát lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn	65.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá gói thầu		3.477.032					