

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 2)**Dự án: Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản, tỉnh Sơn La**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng) (**)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	10/2022/XL	Thi công xây lắp hệ thống đường ống dẫn nước tưới và công trình trên tuyến	158.687	Vốn NSNN do Bộ NNPTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	540 ngày
2	11/2022/TV	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 10/2022/XL	100		Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ huy động gói thầu số 10
3	12/2022/TV	Thẩm định giá vật liệu, thiết bị	110		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày
4	13/2022/CK	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	1.997		Chỉ định thầu (quy trình thông thường)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	70 ngày
5	14/2022/TV	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu số 10/2022/XL	2.104		Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 10
6	15/2022/TV	Kiểm định xây dựng công trình (*)	150		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		2023-2025 (*)	Trọn gói	45 ngày (*)
7	16/2022/TV	Quan trắc và giám sát môi trường	100		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
		Cộng	163.248						

(*) Triển khai khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

(**) Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình trên cơ sở thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư căn cứ chính sách về thuế GTGT hiện hành để lập dự toán, quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Số: 4190 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án: Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản, tỉnh Sơn La**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-BNN-XD ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống kênh mương HTTL Nà Sản, tỉnh Sơn La (Dự án);

Xét Tờ trình số 93/TTr-DANN ngày 26/10/2022 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Sơn La (Chủ đầu tư) về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) của Dự án;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1579/BC-XD-CĐ ngày 27/10/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) của Dự án, gồm 07 gói thầu. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Giao Cục Quản lý xây dựng công trình giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu Gói thầu số 10/2022/XL theo quy định tại Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán hạng mục chi phí (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP); cập nhật, phê duyệt dự toán gói thầu và tổng dự toán (theo Điều 11, 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều 5, 6 Thông tư số 11/2021/TT-BXD) và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Lưu ý thực hiện các yêu cầu tại Chỉ thị số 2364/CT-BNN-XD ngày 26/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Sơn La và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Sơn La;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp