

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 4071 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày 28 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)

Dự án thành phần “Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GGP tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3799/QĐ-BNN-XD ngày 06/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GGP tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”;

Xét Tờ trình số 81/TTr/TTL-KHTC ngày 17/10/2022 của Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 một số gói thầu dự án thành phần “Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GGP tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1559/BC-XD-CD ngày 25/10/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch LCNT (Đợt 1) dự án thành phần “Mở rộng hệ thống chuồng nuôi lợn GGP tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt

nhân Tam Điệp” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”, với nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)

+ Số lượng gói thầu: 08 gói thầu

+ Tổng giá trị các gói thầu: 1.931.420.000 đồng

+ Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

2. Giá các gói thầu đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án; Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 2. Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Lưu ý:

- Gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, HSMT, HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng ngay sau khi ban hành để tổng hợp, báo cáo.

- Lập và trình Bộ thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT toàn dự án ngay sau khi hoàn thành công tác LCNT (Đợt 1) để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Chăn nuôi; Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

Dự án thành phần “Mở rộng hệ thống chương nuôi lợn GGP tại Trạm Nghiên cứu và Phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp”
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”

(Kèm theo Quyết định số: 4071/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	729.810	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Tròn gói	900 ngày
2	GT02-Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường	150.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Tròn gói	60 ngày
3	GT03-Lập HSM/HSYC và phân tích đánh giá HSDT/HSDX các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị.	86.622		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Tròn gói	45 ngày
4	GT04-Thẩm HSM/HSYC và kết quả LCNT	27.427		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Tròn gói	45 ngày
5	GT05-Khảo sát địa hình, địa chất và lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng	849.015		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Tròn gói	45 ngày
6	GT06-Giám sát khảo sát xây dựng	8.144		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Tròn gói	15 ngày

nam

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	GT07-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	74.886	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Tròn gói	15 ngày
8	GT08-Thẩm định giá thiết bị	5.516		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Tròn gói	15 ngày
	Tổng cộng	1.931.420						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
- Gói thầu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn.
- Gói thầu "GT07-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng" chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng.



Handwritten signature