

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 10)

Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, vay vốn WB (SAHEP)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 16/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật giá ngày 20/6/2012; Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 1027/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017 và số 5050/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/12/2017 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 542/QĐ-BNN-XD ngày 15/02/2019 phê duyệt chi tiết Tổng mức đầu tư; số 2850/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/6/2021 phê duyệt đặc tính, thông số kỹ thuật thiết bị dự án thành phần;

Xét các Tờ trình số 269/TTr-HVN ngày 21/02/2022 và số 332/TTr-HVN, các Văn bản số 324/HVN-QLDA ngày 03/3/2022 và 381/HVN-QLDA ngày 14/3/2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Chủ đầu tư) về việc thẩm định dự toán hạng mục Thiết bị đào tạo ngoại ngữ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 10 và đợt 11) của dự án thành phần và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 255/BC-XD-CD ngày 21/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 10) gồm 07 gói thầu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Giao Cục Quản lý xây dựng công trình giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu Gói thầu số VNUA-G02 theo quy định tại Điều 126 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

- Rà soát, đảm bảo sự thống nhất, logic về danh mục, số lượng, đặc tính, thông số kỹ thuật, đơn giá thiết bị giữa các quyết định phê duyệt của Bộ, Nhà tài trợ với chứng thư thẩm định giá và tài liệu khác liên quan làm cơ sở cập nhật, thẩm định, phê duyệt dự toán hạng mục thiết bị, dự toán gói thầu (theo hướng dẫn tại Mục II - Phụ lục số 2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng công trình). Quá trình thẩm định, phê duyệt lưu ý quy định chuyển tiếp tại khoản 4,5,6,8 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định về miễn giảm thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

- Tổ chức, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư trong theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Chịu trách nhiệm về số liệu kinh phí còn lại của Dự án đã rà soát, báo cáo và thực hiện theo cam kết tại Văn bản số 324/HVN-QLDA ngày 03/3/2022 và 381/HVN-QLDA ngày 14/3/2022 của Chủ đầu tư.

- Cập nhật các nội dung trên khi trình Bộ phê duyệt điều chỉnh dự án.

- Thực hiện các ý kiến của Cục Quản lý xây dựng công trình tại Phần IV và V Báo cáo thẩm định nêu trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế; Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN Hà Nội;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 10)

Dự án thành phần: Tăng cường năng lực KHCN và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, vay vốn WB (SAHEP)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày tháng năm của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Số hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			VND (nghìn đồng)	USD tương đương (*)						
1	VNUA-G02	Thiết bị đào tạo ngoại ngữ	10.007.012	456.129	Theo quy định tại Hiệp định	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 3-4/2022	Trộn gói	04 tháng
2	02/TV/202	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị gói thầu số VNUA-G02	84.459	3.850	Đôi ứng TW	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Tháng 3-4/2022		Theo tiến độ thực hiện gói thầu VNUA-G02
3	03/TV/202	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số VNUA-G02	10.007	456				Tháng 3/2022		Theo tiến độ huy động gói thầu VNUA-G02
4	04/TV/2022	Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	393.415	17.932	Đôi ứng của Học viện			Tháng 3/2022		01 tháng
5	05/TV/2022	Giám sát khảo sát gói thầu số 04/TV/2022	6.037	275				Tháng 3-4/2022		Theo tiến độ gói 04/TV/2022
6	06/TV/2022	Thẩm tra thiết kế cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	38.500	1.755				Tháng 3-4/2022		Theo tiến độ gói 04/TV/2022
7	07/TV/2022	Thẩm tra tổng mức đầu tư và các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh	82.500	3.760				Tháng 3-4/2022		Theo tiến độ gói 04/TV/2022
TỔNG CỘNG			10.621.930	460.435						

(*) Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 21.939 VND (theo Quyết định phê duyệt dự án thành phần số 1027/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017 của Bộ).

(**) Giá gói thầu tạm lấy theo giá trị Chủ đầu tư trình trên cơ sở thuế suất thuế GTGT là 10%. Chủ đầu tư căn cứ chính sách về thuế GTGT hiện hành để lập dự toán, quản lý chi phí, tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng và thanh quyết toán theo đúng quy định.