

Số: /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao”
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị
phục vụ phát triển giống vật nuôi”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2964/QĐ-BNN-XD ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”;

Xét Tờ trình số 153/TTr-TTB ngày 15/8/2022 của Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi” (Dự án) và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1127/BC-XD-CD ngày 19/8/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

- Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu tại thời điểm đấu thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ làm cơ sở xét thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, HSMT, HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng để tổng hợp, báo cáo.

- Lập và trình Bộ thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu toàn dự án ngay sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) để triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Chăn nuôi; Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT (10b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp