

Số: 4379/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)
Dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao”
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị
phục vụ phát triển giống vật nuôi”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 2964/QĐ-BNN-XD ngày 03/8/2022 phê duyệt dự án thành phần, số 3200/QĐ-BNN-XD ngày 24/8/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”;

Xét Tờ trình số 233/TTr-TT-TCKT ngày 02/11/2022 của Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi” (Dự án) và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 1670/BC-XD-CD ngày 10/11/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao” thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 06 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 25.187.621.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi một ngàn đồng).

- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án và dự toán được phê duyệt), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo thẩm quyền quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành; lưu ý: Đối với phần thiết bị (tại gói thầu GT09), phải rà soát, đảm bảo: (i) Tuân thủ danh mục, đặc tính, thông số kỹ thuật thiết bị được phê duyệt; (ii) Kết quả thẩm định giá chỉ được sử dụng trong thời hạn có hiệu lực được ghi trong báo cáo kết quả thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật giá ngày 20/6/2012; (iii) Doanh nghiệp thẩm định giá phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá còn hiệu lực; có kết nối cơ sở dữ liệu thẩm định giá của Doanh nghiệp này với cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; (iv) Người thẩm định và ký chứng thư thẩm định giá phải có Thẻ thẩm định về giá còn hiệu lực và nằm trong danh sách "thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề" mà Bộ Tài chính công bố rộng rãi.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

- Gửi về Bộ (qua Cục Quản lý xây dựng công trình) các tài liệu quyết định phê duyệt dự toán gói thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và hợp đồng ngay sau khi ban hành để tổng hợp, báo cáo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng các Cục: Quản lý xây dựng công trình, Chăn nuôi; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bò và đồng cỏ Ba Vì và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)

Dự án thành phần “Xây dựng Trại giống bò thịt năng suất chất lượng cao”
thuộc dự án “Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ phát triển giống vật nuôi”

(Kèm theo Quyết định số **4379/QĐ-BNN-XD** ngày **11/11/2022** của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT07-Lập HSMT/HSYC và đánh giá HSDT/HSDX gói thầu xây dựng và thiết bị	73.736	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	60 ngày
2	GT08-Xây dựng (Chuồng nuôi; Nhà điều hành; Công trình phụ trợ; Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà)	18.721.178		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trộn gói	450 ngày
3	GT09-Thiết bị sản xuất thức ăn	5.723.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trộn gói	90 ngày
4	GT10-Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	473.111		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	450 ngày
5	GT11-Bảo hiểm công trình	21.396		Chỉ định thầu		Quý IV/2022	Trộn gói	450 ngày + Thời gian bảo hành mở rộng
6	GT12-Kiểm toán	175.200		Chỉ định thầu		Quý II/2024	Trộn gói	45 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	25.187.621						

Ghi chú:

- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT12-Kiểm toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.
- Đối với gói thầu tự thực hiện, chủ đầu tư phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định.