

Số: /QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy
(phần công việc do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng
thủy lợi 1 làm Chủ đầu tư)**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và đầu tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4498/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy;

Xét Tờ trình số 809/TTr-BQL-TĐ ngày 21/11/2022 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy (phần công việc do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm chủ đầu tư);

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo thẩm định số 1912/BC-TCTL-XDCB ngày 24 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy (phần công việc

do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm chủ đầu tư), với nội dung như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán các hạng mục, dự toán gói thầu tuân thủ theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Quản lý ĐT&XD thủy lợi 1;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc NN TP Hà Nội;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu: VT, TCTL (12b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục:
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nam Hà và Xuân Thủy
(phần công việc do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 làm Chủ đầu tư)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-TCTL ngày / /2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu tư vấn							
1	Gói thầu số 08: Quản lý dự án giai đoạn thực hiện dự án	3.935.287	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
2	Gói thầu số 09: Lập đề cương - dự toán giai đoạn thực hiện dự án; Lập nhiệm vụ khảo sát	166.956	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Gói thầu số 10: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án	125.501	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu số 11: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giai đoạn thực hiện dự án	22.138	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	20 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 12: Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán; Lập phương án và cắm mốc giới, xác định ranh giới phục vụ giải phóng mặt bằng	8.962.327	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Theo đơn giá cố định và trọn gói (hỗn hợp)	90 ngày
6	Gói thầu số 13: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC	104.253	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Tự thực hiện		Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
7	Gói thầu số 14: Thẩm tra Thiết kế BVTC-DT	433.569	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
8	Gói thầu số 15: Thẩm định giá thiết bị	230.980	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
9	Gói thầu số 16: Lập phương án kỹ thuật và trích đo bản đồ địa chính phục vụ GPMB	200.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Đơn giá cố định	60 ngày
10	Gói thầu số 17: Thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	40.000	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 18: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	48.425	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
12	Gói thầu số 19: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	62.905	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
II	Gói thầu phi tư vấn							
13	Gói thầu số 20: Thi công và kiểm tra chất lượng thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2.822.688	Ngân sách Trung ương do Bộ NN và PTNT quản lý	Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2023	Đơn giá cố định	60 ngày
III	Tổng giá trị các gói thầu	17.155.029						

Ghi chú:

- Gói thầu số 12,20 đã bao gồm 10% kinh phí dự phòng.
- Giá các gói thầu nêu trên tạm tính theo Quyết định phê duyệt dự án số 4498/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/11/2022. Giá gói thầu chính thức sẽ căn cứ vào Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu của chủ đầu tư.