

Số: ~~178~~ QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình phụ trợ bảo vệ rừng tại các xã, phường: Ngư Thủy, Quảng Lưu, Quảng Phúc thuộc Tiểu hợp phần 2.2 - Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tại tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 6079-VN ngày 03/8/2018 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế - Ngân hàng Thế giới về Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017, Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017, Quyết định số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017, Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Dự án thành phần, Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh số 2631/QĐ-UBND ngày 29/7/2020; số 2227/QĐ-UBND ngày 16/7/2021; số 3495/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 và số 1253/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 4655/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022; Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2022; Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 về giao kế hoạch vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại năm 2022 để thực hiện các chương trình, dự án ODA;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2022 Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình; ✓

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1474/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình Nâng cấp tuyến đường dân sinh kết hợp phục vụ quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Ngự Thủy, huyện Lệ Thủy; Số 1476/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường dân sinh kết hợp phục vụ quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn; Số 1517/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 phê duyệt Báo cáo KT-KT xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường dân sinh kết hợp phục vụ quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch;

Căn cứ Thư không phản đối ngày 05/4/2022 của Ngân hàng Thế giới và Công văn số 349/DALN-FMCR ngày 08/4/2022 của Ban Quản lý dự án FMCR Trung ương không phản đối Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Xét Tờ trình số 1361/TTr-SNN ngày 14/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình phụ trợ bảo vệ rừng thuộc Tiểu hợp phần 2.2 thuộc Dự án FMCR tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1654/KHĐT-TĐ ngày 23/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công trình phụ trợ bảo vệ rừng tại các xã, phường: Ngự Thủy, Quảng Lưu, Quảng Phúc thuộc Tiểu hợp phần 2.2 - Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau:

(Chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án theo các nội dung đã được phê duyệt. Lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhà tài trợ.

- Xác định lại giá gói thầu theo quy định làm cơ sở mời thầu, tránh làm thất thoát nguồn vốn.

- Tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện và giải ngân các gói thầu tư vấn giám sát công trình phụ trợ bảo vệ rừng thuộc Tiểu hợp phần 2.2 trong phạm vi số tiền đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Điểm 1.4, Mục 1, phần B. Tiểu hợp phần 2.2 của Phụ lục Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án FMCR tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Lệ Thủy; Quảng Trạch; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV CXDB.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đoàn Ngọc Lâm

Thực hiện các công trình phụ trợ bảo vệ rừng tại các xã, phường: Ngự Thủy, Quảng Lưu, Quảng Phúc thuộc Tiểu hợp phần 2.2 - Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tại tỉnh Quảng Bình.

(Kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình)

[illegible]

