

Số: *229*/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày *09* tháng *8* năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại các xã, phường: Lộc Ninh, Hải Thành, thành phố Đồng Hới và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thuộc Tiểu hợp phần 3.2 - Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tại tỉnh Quảng Bình

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 6079-VN ngày 03/8/2018 giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế - Ngân hàng Thế giới về Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển;

Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 21/4/2017, Quyết định số 1387/QĐ-TTg ngày 23/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017, Quyết định số 286/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển”;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định số 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017, Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh Dự án thành phần, Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh số 2631/QĐ-UBND ngày 29/7/2020; số 2227/QĐ-UBND ngày 16/7/2021; số 3495/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 và số 1253/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 4655/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2022; Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2022; Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 10/2/2022 về giao kế hoạch vay từ nguồn Chính phủ về cho vay lại năm 2022 để thực hiện các chương trình, dự án ODA;

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động và ngân sách năm 2022 Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KT-KT công trình Nâng cấp hệ thống đường giao thông dân sinh phục vụ sản xuất và bảo vệ rừng tại xã Lộc Ninh và phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới;

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KT-KT công trình Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp bảo vệ rừng nối với Quốc lộ 1A và cơ sở chợ Hòm, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy;

Căn cứ Thư không phản đối ngày 05/4/2022 của Ngân hàng Thế giới và Công văn số 349/DALN-FMCR ngày 08/4/2022 của Ban Quản lý dự án FMCR Trung ương không phản đối Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án FMCR tại tỉnh Quảng Bình;

Xét Tờ trình số 1798/TTr-SNN ngày 21/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Nâng cấp hệ thống đường giao thông dân sinh phục vụ sản xuất và bảo vệ rừng tại xã Lộc Ninh và phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới; Công trình nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp bảo vệ rừng nối với Quốc lộ 1A và cơ sở chợ Hòm, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2136/KHĐT-TĐ ngày 29/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất tại xã Lộc Ninh và phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy thuộc Tiểu hợp phần 3.2 - Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR), tỉnh Quảng Bình với nội dung như sau:

(Chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án theo các nội dung đã được phê duyệt. Lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam và Nhà tài trợ.
- Xác định lại giá gói thầu theo quy định làm cơ sở mời thầu, tránh làm thất thoát nguồn vốn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới và Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CV CXDB.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đoàn Ngọc Lâm

hai gói cơ sở hạ tầng
hợp phần 3.2 - Dự
(Kèm theo Quyết định

(Kèm theo Quyết định số 2129 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Bình)

[illegible]

