

Số: /QĐ-BNN-TCTS

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Hạ tầng phục vụ
nuôi trồng thủy sản các xã Dân Thành, Trường Long Hòa,
thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3134/QĐ-BNN -TCTS ngày 18/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản các xã Dân Thành, Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Văn bản số 6094/BNN-KH ngày 24/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 103/TTr-BQL ngày 19/8/2022 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng phục vụ

nuôi trồng thủy sản các xã Dân Thành, Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Báo cáo thẩm định số 1367/BC- TCTS- KHTC ngày 19 tháng 8 năm 2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án **Hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản các xã Dân Thành, Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh**, với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện, gồm: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT); Tư vấn thẩm tra BCNCKT; Tư vấn giám sát công tác khảo sát lập BCNCKT; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu khảo sát, lập BCNCKT; Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát, lập BCNCKT; Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Tổng kinh phí: 2.212.756.219 đồng

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, gồm: Chi phí bồi thường, hỗ trợ; Chi phí quản lý dự án; Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu gói thầu thi công xây dựng; Chi phí thẩm định dự án; Chi phí kiểm tra, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí dự phòng. Tổng kinh phí: 24.455.145.732 đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gồm:

- Số lượng: 15 gói thầu. Tổng kinh phí: 202.848.671.000 đồng.

- Tên gói thầu; giá gói thầu; nguồn vốn; hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; loại hợp đồng; thời gian thực hiện hợp đồng; Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

(Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý đấu thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu chủ đầu tư:

1. Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 53, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

2. Trường hợp có lý do cần điều chỉnh giá gói thầu, nội dung gói thầu, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

3. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Trà Vinh;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu VT, TCTS (15 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp