

Số: /QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt I)

Dự án thành phần: “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-BNN-KH ngày 15/7/2021 và Quyết định số 3082/QĐ-BNN-KH ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”;

Căn cứ văn bản số 812/BNN-KH ngày 17/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023;

Xét Tờ trình số 45/TTr-ĐHLN-QLĐT ngày 30/01/2023 của Trường Đại học Lâm nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại Báo cáo thẩm định số 621/BCTĐ-TCLN-KHTC ngày 25/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng” với nội dung sau:

- Số lượng gói thầu: 06 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 1.840.252.398 đồng (*Một tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, hai trăm năm hai nghìn, ba trăm chín tám đồng*).

- Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu.

(Chi tiết tại Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư (Trường Đại học Lâm nghiệp) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và thực hiện giám sát các gói thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022); Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TCLN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt I)
Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Đại học lâm nghiệp”
thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-TCLN ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn QLDA và TKBVTC	14.126.859	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Gói số 02: Khảo sát giai đoạn TKBVTC và Thiết kế BVTC, dự toán công trình	889.925.687	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	70 ngày
3	Gói số 03: Giám sát khảo sát bước TKBVTC	11.750.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói số 04: Quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư	841.307.000	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	36 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói số 05: Thẩm định giá thiết bị	4.650.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
6	Gói số 06: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	78.492.852	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	1.840.252.398						

Ghi chú:

- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn;
- Gói thầu 06: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình" thực hiện sau khi có ý kiến của Cơ quan chuyên môn.