

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**


Số: 1852 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2)

Dự án thành phần “ DATP1: Xây dựng giảng đường G4, G6 và hạ tầng kỹ thuật, cấp nước Trường Đại học Lâm nghiệp” thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”



BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 93/QĐ-BNN-XD ngày 04/01/2023 phê duyệt dự án thành phần, số 478/QĐ-BNN-XD ngày 09/02/2023 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP1: Xây dựng giảng đường G4, G6 và hạ tầng kỹ thuật, cấp nước Trường Đại học Lâm nghiệp” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”;

Xét Tờ trình số 254/TTr-ĐHLN-QLĐT ngày 20/4/2023 của Trường Đại học Lâm nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 2) dự án thành phần “DATP1: Xây dựng giảng đường G4, G6 và hạ tầng kỹ thuật, cấp nước Trường Đại học Lâm nghiệp” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 657/BC-XD-CD ngày 09/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch LCNT (Đợt 2) dự án thành phần “DATP1: Xây dựng giảng đường G4, G6 và hạ tầng kỹ thuật, cấp nước Trường Đại học

Lâm nghiệp” thuộc dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 06 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 71.911.093.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ, chín trăm mười một triệu, không trăm chín mươi ba ngàn đồng).

- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Đại học Lâm nghiệp chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 2)

Dự án thành phần “DATP1: Xây dựng giảng đường G4, G6 và hạ tầng kỹ thuật, cấp nước Trường Đại học Lâm nghiệp”
thuộc Dự án “Đầu tư cơ sở vật chất cho Khối trường khu vực Hà Nội và Nam đồng bằng sông Hồng”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT06-Xây dựng Nhà giảng đường G4, Nhà giảng đường G6; Cải tạo hạ tầng cấp nước, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục khác (bao gồm thiết bị công trình, trừ thiết bị PCCC)	63.510.278	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Đơn giá cố định	720 ngày
2	GT07-Thiết bị phòng cháy chữa cháy	856.115		Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2024	Trọn gói	360 ngày
3	GT08-Thiết bị phục vụ đào tạo	5.855.547		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III/2025	Trọn gói	90 ngày
4	GT09-Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.265.156		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II, III/2023	Trọn gói	720 ngày
5	GT10-Bảo hiểm công trình	71.502	Nguồn thu hợp pháp của Trường	Chỉ định thầu		Quý II, III/2023	Trọn gói	720 ngày
6	GT11-Kiểm toán	352.495		Chỉ định thầu		Quý IV/2025	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	71.911.093						

Ghi chú:

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, chào hàng cạnh tranh, Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
- Gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
- Gói thầu "GT11-Kiểm toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán.