

Số: /QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt I)

Dự án thành phần: “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-BNN-KH ngày 15/7/2021 và Quyết định số 3082/QĐ-BNN-KH ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BNN-TCLN ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”;

Căn cứ văn bản số 814/BNN-KH ngày 17/02/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thông báo kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023;

Xét Tờ trình số 54/TTr-LNNĐ ngày 30/01/2023 của Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng” và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại Báo cáo thẩm định số 622/BCTĐ-TCLN-KHTC ngày 25/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới” thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng” với nội dung sau:

- Số lượng gói thầu: 05 gói thầu.

- Tổng giá trị các gói thầu: 621.750.900 đồng (*Sáu trăm hai mươi một triệu, bảy trăm năm mươi ngàn, chín trăm đồng*).

Tên gói thầu, giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

Điều 2. Chủ đầu tư (Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới) chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và thực hiện giám sát các gói thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Lâm nghiệp (Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022); Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TCLN.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt I)
Dự án thành phần “Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới”
thuộc Dự án “Trồng, bảo vệ và Phát triển rừng”

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-TCLN ngày tháng năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 01: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án giai đoạn thực hiện dự án	294.270.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	36 tháng
2	Gói số 02: Khảo sát và Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	299.397.657	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	70 ngày
3	Gói số 03: Giám sát khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC	2.827.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
4	Gói số 04: Thăm tra thiết kế BVTC, dự toán xây dựng	24.156.170	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	30 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói số 05: Thẩm định giá thiết bị	1.100.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
	Tổng cộng	621.750.827						

Ghi chú:

- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn;
- Gói thầu 04: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình" thực hiện sau khi có ý kiến của Cơ quan chuyên môn.