

Số: 719 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1)
Dự án thành phần “DATP 5: Cải tạo, xây dựng
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc”
thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực
TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BNN-XD ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thành phần “DATP 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”;

Xét Tờ trình số 81/TTr ngày 23/02/2023 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thành phần “DATP 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên” và hồ sơ kèm theo.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 224/BC-XD-CĐ ngày 27/02/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 1) dự án thành phần “DATP 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc” thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”, với nội dung như sau:

- Số lượng: 07 gói thầu.
- Tổng giá trị các gói thầu: 2.437.187.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn đồng).
- Tên gói thầu, giá gói thầu (đang xác định theo tổng mức đầu tư dự án), nguồn vốn, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng áp dụng cho các gói thầu theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và các quy định hiện hành.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Việc phát hành hồ sơ mời thầu phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc và các Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc NN nơi giao dịch;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Hoàng Hiệp

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (Đợt 1)

**Dự án thành phần “DATP 5: Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc”
thuộc dự án “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho khối trường khu vực TP Hồ Chí Minh và Tây Nguyên”**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BNN-XD ngày / /2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	GT01-Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn, xây dựng và thiết bị	98.058	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
2	GT02-Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	41.890		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày
3	GT03-Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án	1.070.551		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	1.000 ngày
4	GT04-Khảo sát địa chất và Lập thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình	1.109.147		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2023	Trọn gói	45 ngày
5	GT05-Giám sát khảo sát	4.251		Chỉ định thầu		Quý I/2023	Trọn gói	10 ngày
6	GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	110.967		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
7	GT07-Thẩm định giá thiết bị	2.323		Chỉ định thầu		Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	2.437.187						

- Ghi chú:
- Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
 - Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn
 - Gói thầu "GT06-Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán" tổ chức thực hiện sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng.
 - Chủ đầu tư xin ý kiến Cục Quản lý XDCT về khối lượng khảo sát địa chất (thuộc gói thầu GT04) và giám sát khảo sát (thuộc gói thầu GT05) trước khi phê duyệt dự toán.